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Resumen: 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la ruta crítica de la Empresa  
Infotecsa, los costos normales que representa la realización de las actividades y la 
aplicación de la técnica de costos comprimidos.  
El estudio se basa en los principios de Schroeder sobre la planificación y 
programación de proyectos y recoge los resultados de la aplicación del CPM o Método 
de la Ruta Crítica, mediante la relación tiempo-costo y la aplicación del Ciclo Deming 
de la Mejora Continua.  
Se realizan diferentes cálculos para proporcionar a la gerencia de la Empresa 
diferentes alternativas en función de la rentabilidad, pero sin atentar con la ventaja 
competitiva y prestigio de la misma de cumplir con las fecha de entrega pactadas. 
En el desarrollo se utiliza el árbol del problema para identificar la relación de las 
causas con los efectos que ocasionan. Se realizan los diferentes cálculos de la ruta 
crítica y se representa gráficamente la misma tanto para el tiempo-costo normal; como 
para tiempo-costo comprimido como soporte técnico de imprescindible inclusión que 
permite una mejor comprensión y en consecuencia una mejor implementación del 
Proyecto. 
 
Abstract: 
The current paper aims to determine the critical path of INFOTECSA, a technological 
company: the normal costs that represent the accomplishment of activities and the 
application of the compressed costs technique. 
This research is based on the Schroeder principals on planning and scheduling 
projects and shows the results of applying CPM or critical path methods, using the 
time-cost relationship and the application of the Deming Cycle of Continuous 
Improvement. 
Different calculations are made to provide different alternatives to the management 
team, in order to contribute to the profitability of the company. Although, we do not 
affect the competitive advantage and prestige of the company, so they could meet their 
delivery deadlines. 
A solution tree analysis has been used to identify the cause-effect relationship that has 
occurred during the research. Different critical paths calculations are performed and is 
represented graphically on both techniques; time-normal cost, as well as compressed 
time-cost technical support, to allow a better understanding and consequently better 
project implementation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el mundo empresarial se está desarrollando entorno a las necesidades 
del medio que lo rodea, por ende, las empresas son cada vez más competitivas, para 
obtener mayor participación dentro del mercado cada una lucha por desarrollar 
estrategias que le permita diferenciarse de la competencia. 
 
En este sentido, podemos decir que el tiempo de respuesta a nuestros clientes juega 
un papel preponderante en el medio, para ello es necesario que la organización 
establezca una adecuada planificación de los objetivos y metas a alcanzar y una 
programación detallada  de los proyectos que ofertan a sus consumidores. 
 
Según indica (Schroeder, 2011) “la planificación y programación de proyectos consta 
de cuatro fases: La planeación, la programación, el control y el cierre, los mismos que 
aportan una secuencia general de las decisiones administrativas que se demandan en 
todos los proyectos”. 
 
La planificación está a cargo del nivel gerencial, los mismos que deberán establecer 
los recursos humanos, materiales y capitales que se emplearán para alcanzar el 
objetivo general del proyecto. 
 
La programación establece cada una de las actividades a ejecutarse, el tiempo en el 
que se realizarán, el presupuesto que se necesitará y quienes ejecutarán cada una de 
las tareas fijadas. Es necesario indicar que dependiendo del tamaño del proyecto se 
puede representar mediante las gráficas de Gantt o las redes de tiempo constante. 
 
El control permite evaluar que el avance del proyecto se encuentre acorde a lo 
planificado inicialmente, en caso de existir desfases, se deben tomar acciones 
correctivas inmediatas para lograr la meta trazada y poder realizar el cierre (entrega 
del proyecto) en el plazo pactado con el cliente. 
 
Luego de realizar el control y la respectiva entrega de proyecto al cliente, es necesario 
realizar una retroalimentación con la finalidad de contribuir al mejoramiento continuo 
de la empresa, gestionando con ello las oportunidades de mejora que se puedan 
generar en el desarrollo del proyecto, garantizando la entrega de productos de calidad, 
mismos que incidirán de forma directa en la fidelidad y satisfacción de los clientes, lo 
que se puede comprobar a través de encuestas, servicio post venta o repetitividad de 
los clientes. 
 
(Schroeder, 2011) Manifiesta que: “La medida más popular de la calidad del servicio 
se conoce como SERVQUAL2 y se mide a través de un cuestionario para el cliente 
con base en cinco medidas perceptivas del servicio: 1. Consideraciones tangibles, 2. 
Confiabilidad, 3. Receptividad, 4. Seguridad, 5. Empatía. SERVQUAL aplica un 
cuestionario que consta de 22 reactivos (o preguntas) que miden de modo agregado 
esas cinco dimensiones”. Mediante este método la calidad del servicio que reciben los 
clientes se fundamenta en lo que ellos esperaban obtener de nuestra empresa. 



3 

 

 
Según la filosofía Deming el mejoramiento continuo se basa en la estabilidad de los 
sistemas que integran las empresas, permitiendo con ello cubrir de una mejor manera 
las necesidades de nuestros consumidores. Cabe indicar que, estas decisiones le 
corresponden al mando gerencial, debido a que se debe capacitar y lograr un 
empoderamiento de los colaboradores, así como también una adecuada supervisión 
de las tareas asignadas.  Es necesario tomar en cuenta que, en muchos casos el 
mejoramiento de la calidad conlleva a la reducción de utilidad a corto plazo. 
 
Del mismo modo (Schroeder, 2011) menciona que “la gráfica de Gantt se utiliza con 
mucha frecuencia en la programación de proyectos porque son fáciles de utilizar y se 
entienden ampliamente; sin embargo, en el caso de proyectos complejos, una gráfica 
de Gantt se vuelve inadecuada porque no exhibe las interdependencias y las 
relaciones entre las actividades. En el caso de proyectos complejos, resulta 
complicado programar el proyecto inicialmente y todavía más reprogramarlo cuando 
suceden cambios. El método de redes de la programación de proyectos supera estas 
dificultades”. 
 
El método de redes explica detalladamente las actividades predecesoras a través de la 
determinación de la ruta crítica o también llamado camino crítico, el mismo que 
registra gráficamente el tiempo máximo que duraría el proyecto y las holguras libres 
entre actividades. Este método puede ser usado de dos formas:  
 

1.1 CPM (Método de la Ruta Crítica): Identifica la ruta crítica y analiza la relación 
tiempo – costo, en la que propone comprimir el tiempo de entrega del proyecto, 
lo que requiere un incremento en los costos planificados, siempre y cuando no 
superen los beneficios. 
 
Dentro de la gestión de proyectos se utiliza una técnica llamada costo 
comprimido, este instrumento se aplica con la finalidad de acortar la duración 
planificada del proyecto, lo que implica el incremento de mano de obra, dinero, 
maquinarias, entre otros, fundamentalmente  se utilizan en un proyecto,  obra o 
actividad que presente retrasos en su ejecución con el fin de recuperar el 
tiempo perdido, debido a que la reducción del tiempo de un proyecto genera 
aumentos en los costos, la fórmula para el cálculo es la siguiente: 
 

 
 
Según establece (Investigacióndeoperaciones.net, 2015) “Se debe tener 
especial cuidado dado que en la medida que reducimos el tiempo en las 
actividades críticas, algunas actividades que inicialmente no eran críticas, 
pueden pasar ahora a ser críticas.” 
 

1.2 PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas): Establece la ruta 
crítica a través del análisis probabilístico en el que necesitan fijar el tiempo 
optimista, probable y pesimista. 
 

Resulta oportuno indicar que según (Sepúlveda., 2012) “La holgura de una actividad 
es el margen suplementario de tiempo que tenemos para determinar esa actividad. 
Las actividades de la ruta crítica no tienen holgura. Una actividad pertenece a la ruta 
crítica cuando no se puede cambiar sus instantes de comienzo y finalización sin 
modificar la duración total del proyecto. La concatenación de actividades críticas es el 
camino crítico”. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores es necesario describir los beneficios 
que genera terminar un proyecto antes de lo previsto y los procedimientos del método 
CPM según (Azofeifa, 2015) indica que: 
 
1.3 Beneficios al completar un proyecto antes de su tiempo previsto:  

1.3.1 Existencia de reconocimientos monetarios. 
1.3.2 Disminución de los costos indirectos.  
1.3.3 Generar ventaja competitiva 
1.3.4 Evitar amonestaciones por entrega tardía del proyecto. 

 
1.4 Procedimiento del método CPM intercambio tiempo-costo  

1.4.1 Estimar los costos y tiempos tanto regulares como acelerados para cada 
una de las actividades.  

1.4.2 Determinar la longitud de todas las rutas usando los tiempos regulares para 
cada actividad. 

1.4.3 Identificación de las rutas críticas. 
1.4.4 Actividades de aceleración en la(s) ruta(s) crítica(s) a fin de incrementar los 

costos si los costos de aceleración no exceden a los beneficios.  
 

1.5 Metodología de la Ruta Crítica 
Según (MARTÍNEZ, 2012) “Una técnica de análisis de la red del cronograma utilizada 
para determinar el nivel de flexibilidad de los cronogramas (el nivel de holgura) sobre 
varias rutas de red lógicas de la red del cronograma del proyecto y para determinar la 
duración total mínima del proyecto”. 
 
Cuando se busca calcular el tiempo total del proyecto se realiza mediante el recorrido 
de derecha a izquierda (), a diferencia de cuando se busca calcular la finalización e 
inicio tardías se lo realiza mediante un recorrido inverso (). 
 
1.6 Indicadores del problema 
La empresa Infotecsa, dedicada a la comercialización de equipos de comunicación, 
para la implementación del proyecto realiza siete actividades, las mismas que se 
detallan a continuación: 

Tabla No. 1. Datos del caso de estudio 

Actividad 
Actividad 

precedente 
Costo 
normal 

Tiempo 
normal 

Costo 
comprimido 

Tiempo 
comprimido 

A - 150,00 6 200,00 4 

B - 150,00 4 250,00 2 

C A 225,00 3 300,00 2 

D A 350,00 4 550,00 2 

E B,C 730,00 7 1.105,00 4 

F D,E 680,00 5 1.130,00 2 

G E 1.630,00 10 2.330,00 6 

Total 3915  5865  

 
Cuando se realizó el control o verificación, se pudo comprobar  que la compañía 
presenta serios problemas en la entrega de los recursos, además de frecuentes 
retrasos en la realización de algunas actividades, a pesar de ello, el gerente indica que 
al final siempre cumple con la entrega en el tiempo planificado. 
 
Es necesario destacar que realizar la actividad de control según lo planificado permite 
adoptar de forma inmediata las acciones correctivas pertinentes, pero como resultado 
tangible no se obtienen las utilidades planificadas, para eso en este caso de estudio se 
plantea el siguiente problema científico: 
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¿Cómo influye la determinación de la ruta crítica y la aplicación del ciclo Deming 
dentro de la empresa Infotecsa para la toma de decisiones y los costos que 
representan los retrasos continuos en las actividades? 
 
Sucesivamente enfocamos la investigación en el  Objetivo General: 
Determinar la ruta crítica de la empresa Infotecsa, los costos normales que representa 
la realización de las actividades, la aplicación de la técnica de costos comprimidos, y la 
verificación y mejora continua en el Proyecto 
En el desarrollo del caso de estudio desarrollamos el Árbol del problema: 
 
 
 
 
Efecto 
 
Problema Central 
 
Causa  
 
 
 
 
Gráfico No. 1 Árbol del Problema 

 
Luego de años de ejecución de proyectos es necesario destacar que la empresa 
Infotecsa posee como ventaja competitiva un equipo de trabajo que utiliza el método 
CPM o de la ruta crítica en la Planeación de los Proyectos, la misma que le permitirá 
priorizar las actividades críticas, logrando una distribución eficiente de los recursos en 
el momento adecuado, con la finalidad de cumplir con los clientes de manera puntual. 
Cabe indicar que, realizar una retroalimentación luego de que finalicen el proyecto, le 
ayudará a la empresa a generar una mejora continua. 
 
DESARROLLO 
 
Considerando la situación actual de la empresa Infotecsa, y luego de realizar el 
estudio de cada una de las actividades que desarrolla podemos decir que, actualmente 
para cumplir con los pedidos en el plazo acordado con el cliente, los costos de la 
compañía son de $ 5.865,00 dólares, ya que por motivos de retraso en la entrega de 
recursos el gerente está obligado a aplicar el método de costos comprimidos, lo que le 
permite reducir el tiempo de elaboración a 16 días, es decir recuperar 10 días de 
retraso ocasionados por la entrega tardía de materiales.  
 

 

INEFICIENTE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES EN 

LA EMPRESA INFOTECSA 

Problemas en la entrega de 

recursos 

Retrasos en la realización de 

algunas actividades 

Actividades importantes (críticas) 

no priorizadas 

Imprevistos no considerados en la 

planificación 

Llegada tardía de recursos No identificación de la ruta crítica 

en la compañía 
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Gráfico No. 2 Relación Tiempo – Costo 
 

A continuación, se representa la ruta crítica normal, priorizando las actividades que 
determinan el plazo del proyecto, con la finalidad de que se prevea el abastecimiento a 
tiempo de recursos en estas tareas, permitiendo con ello cumplir con lo planificado en 
26 días y el costo que representa es de $ 3.915,00 dólares. 
 
 
 
2.1 Ruta crítica costos normales 
 

 
Gráfico No. 3 Representación gráfica de la ruta crítica costos normales 

 
Ruta Crítica: INICIO – A – C – E – G – FIN 

 
Tabla No. 2. Determinación de la Ruta Crítica (Costos Normales) 

Actividad 
ES 

(inicio anticipado) 
EF 

(finalización anticipada) 
Holgura 

libre 

INICIO – A 0 6 0 

A – C 6 9 0 

C – E 9 16 0 

E – G 16 26 0 

G – FIN 26 26 0 

A – D 6 10 0 

D – F 10 21 6 

F – FIN 21 26 5 

INICIO – B 0 4 0 

B – E 4 16 5 

F – E 16 21 0 

 
El costo normal del proyecto es de $ 3.915,00 dólares, el mismo que se entregará en 
un plazo de 26 días. 
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2.2 Ruta crítica costos comprimidos 
 

 

Gráfico No. 4 Representación gráfica de la ruta crítica costos comprimidos 

 
Ruta crítica costos comprimidos: INICIO – A – C – E – G – FIN 

 
Tabla No. 3. Determinación de la Ruta Crítica (Costos Comprimidos) 

Actividad 
ES 

(inicio anticipado) 
EF 

(finalización anticipada) 
Holgura 

libre 

INICIO – A 0 4 0 

A – C 4 6 0 

C – E 6 10 0 

E – G 10 16 0 

G – FIN 16 16 0 

A – D 4 6 0 

D – F 6 12 4 

F – FIN 12 16 4 

INICIO – B 0 2 0 

B – E 2 10 4 

E – F 10 12 0 

 
Los costos comprimidos del proyecto son de $  5.865,00 dólares, el mismo que se 
entregará en un plazo de 16 días, es decir se recuperan los 10 de retraso para poder 
cumplir con el pedido del cliente en el plazo acordado, lo que genera un incremento 
del 49% de los costos. 
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2.2.1 Fórmula a aplicar: 

 
 

 Costo de actividades por días: 
 Actividad A 

 
 

 
 

 
 
Cada día de retraso en la actividad A, genera un incremento a la 
empresa en el costo comprimido de $25,00 dólares para cumplir el 
plazo 
 

 Actividad B 

 
 

 
 

 
 
Cada día de retraso en la actividad B, genera un incremento a la 
empresa en el costo comprimido de $50,00 dólares para cumplir el 
plazo. 
 

 Actividad C 

 
 

 
 

 
 

Cada día de retraso en la actividad C, genera un incremento a la 
empresa en el costo comprimido de $75,00 dólares para cumplir el 
plazo. 
 

 Actividad D 
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Cada día de retraso en la actividad D, genera un incremento a la 
empresa en el costo comprimido de $100,00 dólares para cumplir el 
plazo. 
 

 Actividad E 

 
 

 
 

 
 

Cada día de retraso en la actividad E, genera un incremento a la 
empresa en el costo comprimido de $125,00 dólares para cumplir el 
plazo. 
 

 Actividad F 

 
 

 
 

 
 

Cada día de retraso en la actividad F, genera un incremento a la 
empresa en el costo comprimido de $150,00 dólares para cumplir el 
plazo. 
 

 Actividad G 

 
 

 
 

 
 

Cada día de retraso en la actividad G, genera un incremento a la 
empresa en el costo comprimido de $175,00 dólares para cumplir el 
plazo. 

 
Es necesario destacar que, en caso de existir retrasos en la entrega de recursos, la 
prioridad de las actividades a comprimir son aquellas que menor costo generan. Es 
imprescindible realizar de igual forma el análisis costo-beneficio de comprimir las 
actividades por separado en correspondencia con los costos de comprimir el proyecto 
completo, para lo cual también se analiza la variante de comprimir el Proyecto 
completo. 
 
2.3 Costos del proyecto por días: 
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Por cada día que se retrase la elaboración del proyecto, a la empresa le cuesta $ 
195,00 dólares. 
 
El cálculo de los costos por días tanto en cada una de las actividades que integran el 
proyecto como de forma global, le permitirá al gerente tomar la decisión de comprimir 
los costos en la actividad que, bajo su criterio, le permita a la empresa cumplir con la 
entrega del proyecto en el tiempo pactado. 
 
Luego de adoptar las medidas correctivas pertinentes que permitieron que la Empresa 
cumpliera con el plazo pactado, debemos trazar estrategias por cada una de las 
oportunidades de mejora señaladas en la etapa de verificación; solo así se garantizará 
que se aplique la mejora continua descrita en el Ciclo Deming, trayendo como 
resultados que la organización evolucione positivamente en su gestión.   
 
CONCLUSIONES 

 

 La ruta crítica de la empresa Infotecsa es: INICIO – A – C – E – G – FIN 
 

 Los costos normales que representa la elaboración del proyecto son de $ 3.915,00 
dólares 
 

 La compañía Infotecsa aplica el método de costos comprimidos debido a los 
retrasos en la entrega de algunos recursos, para poder cumplir a tiempo con los 
pedidos de los clientes. 
 

 La determinación de la ruta crítica en la empresa INFOTECSA permite al gerente 
priorizar la entrega de recursos para las actividades que se encuentran dentro de 
la ruta crítica, con la finalidad de que no existan retrasos en la entrega al cliente. 

 

 Los retrasos continuos en las actividades representan el 49% de incremento en los 
costos, es decir $ 1.950,00 dólares.  
 

 En el caso de que los costos comprimidos aplicados en el proyecto sean muy altos 
y superen el beneficio de la empresa, se podrá analizar cada una de las 
actividades, considerando la relación tiempo – costo, lo que permitirá reducir la 
duración de algunas de las actividades que se encuentren dentro de la ruta crítica. 

 

 La aplicación del Ciclo Deming permite que la Entidad gestione sus oportunidades 
de mejora y evolucione paulatinamente en su gestión, favoreciendo su 
posicionamiento en el mercado. 
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