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RESUMEN

El objetivo del presente articulo es reconocer la estructura de costos que manejan las
empresas y como estos incide en su rentabilidad, debido que actualmente la empresa
Eslive S.A., se encuentra revisando las politicas internas y externas que se exigen para
presentar informacién financiera razonable considerando los registros contables que
maneja la compafiia y determinacion de sus ingresos y costos sobre una base realista
es decir bajo métodos que indiquen la norma y la aplicacion de la NIC 11 contratos de
construccion que nos dice que los ingresos ordinarios y costes incurridos en la
construccion deben ser reconocidos en resultados y cualquier pérdida esperada por
causa del contrato debera ser reconocida como un gasto del ejercicio. En vista de que
ciertas compafiias. no aplica la norma internacional de contabilidad NIC 11 no han
podido presentar una informacion real en sus estados financieros y con el estudio de
esta norma internacional de contabilidad nos permitird analizar los periodos contables y
poder detectar los malos procesos y las consecuencias de los mismos para asi realizar
las respectivas correcciones y evitar asi errores que puedan producir problemas
financieros. La metodologia que se utilizo para realizar la presente investigacién fue
descriptiva con un enfoque cualitativo, realizando técnicas de entrevista y analisis de
estados financieros, los resultados obtenidos fueron que la empresa Eslive S.A. no aplica

la NIC 11 en sus estados financieros, por lo que se recomendo utilizar dicha norma para




evitar inconvenientes y los estados financieros presentados sean acordes a la normativa

vigente

PALABRAS CLAVES
Analisis de costes beneficio, estados financiero, recursos financieros (Tesauro de la
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ABSTRACT

The objective of this article is to recognize the cost structure that companies manage and
how it affects their profitability, since the company Eslive SA is currently reviewing the
internal and external policies that are required to present reasonable financial information
considering the records accounting firm that manages the company and determining its
revenues and costs on a realistic basis ie under methods that indicate the standard and
the application of IAS 11 construction contracts telling us that revenue and costs incurred
in construction must be recognized in results and any expected loss due to the contract
shall be recognized as an expense of the year. In view of that certain companies. does
not apply international accounting standard IAS 11 have not been able to present real
information in their financial statements and the study of this international accounting
standard will allow us to analyze the accounting periods and to be able to detect the bad
processes and the consequences of the same so make the corresponding corrections
and avoid errors that may cause financial problems. The methodology that was used to
carry out the present investigation was descriptive with a qualitative approach, performing
techniques of interview and analysis of financial statements, the obtained results were
that the company Eslive S.A. does not apply IAS 11 in its financial statements, so it was
recommended to use this standard to avoid inconveniences and the financial statements

presented are in accordance with current regulations.
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INTRODUCCION

Mencionada la problemética actual de muchas de las empresas, tenemos las causas y
consecuencias que se generan actualmente en las organizaciones, al utilizar un sistema
tradicional contable, se detallan en la siguiente tabla, en la cual se hace una importante
diferencia de la situacién en la que se encuentra en relacion al sistema contable que

utilizan actualmente.

Tabla 1: Causas y consecuencias

CAUSAS EFECTOS

¢ Elinadecuado manejo de contratos e La informacion presentada no refleja la
de construcciébn bajo normas situacién adecuada de la empresa
internacionales

e Escaso conocimiento del manejo e Clasificacién errénea de los ingresos y

de los contratos de construccion. costos incurridos en la gestién de los
contratos.
e Escasa implementacién de e Presentacion de estados financieros no
principios establecidos en las NIC razonables.

para el registro y presentacion
financiera de los contratos de

construccion.

Nota: Informacion tomado de la empresa Eslive S.A.

Las empresas especializada en construccion de obras civiles tanto en el sector publico
como privado reconocida nacionalmente por el cumplimiento de los compromisos
asumidos con los clientes, para asi obtener éxito y reconocimiento de primera.

Ciertas constructoras realiza diferentes obras, como construcciébn de canales e
infraestructura para galpones de bodegas, urbanizaciones, pozos para agua potable y
sistemas de riego, puentes, sistemas e instalacion de tuberias para agua potable,
cableado subterraneo, aguas lluvias, montajes electromecénicos, sistemas de drenaje.
Se trabaja cumpliendo con todas las normas técnicas y exigencias de calidad y de

seguridad industrial.



Actualmente se efectlan con el fin de conocer y adaptar la NIC11 para mejorar los
procesos contables y poder obtener estados financieros razonables que representen la
naturaleza de los contratos de construccion, para asi adaptarlo a la empresa y obtener
informacion real. Ademéas es necesario que manejen los contratos de construccién de
manera universal adaptando una ley que es universal y que beneficiara en la

presentacion de los informes.

Costos

El costo se define en dos acepciones que se detallan a continuacién: es el
uso de recursos que fueron adquiridos en una inversién con el fin de
producir un bien determinado. El segundo concepto se asocia al valor de los
materiales y demas materias primas que intervienen dentro de la
productividad de una empresa para obtener beneficios econdémicos.
(Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 2015, pag. 54)

El costo se define como la inversién proyectada para la adquisicién de recursos y
materias primas que permitan producir un bien especifico, también se lo asocia al valor

que incurre dentro de la produccion de un producto con el fin de ser comercializado.

La contabilidad de costos también nos permite hacer proyecciones a futuro
a través de los presupuestos y con esto se podra determinar los costos
futuros en materiales, sueldos, salarios y los gastos que estén involucrados
para fabricar y de esta manera ayudando a que la empresa tome las
decisiones de manera correcta y presentando sus conclusiones en los
estados financieros; que nos permitirdn conocer la situacion econémica de
la empresa. (Sinisterra & Jorge, 2011, pag. 9).

Los costos y su contabilidad son aquellos los cuales nos permite determinar lo que se va
a gastar en la inversion de un bien o en la elaboracion de un producto, mediante esta
asignacién conoceremos cuales son los costos de ventas y la utilidad del ejercicio

econdmico en el que incurre.

Clasificacion de los costos

Los costos se clasifican de diversas maneras, segun sus fines y esfuerzos dentro de una

determinada actividad, que son los siguientes:



Costo de inversién: Representa la inversion planificada para la produccién de un

bien o prestacion de servicio, con el fin de obtener beneficios econémicos.

Costos de desplazamiento o substitucidn: Consiste en el costo que incurre en un
bien que fue utilizado o re-direccionado para obtener un producto especifico.
Costo incurrido: Son los costos que se generan durante un periodo determinado,

esté orientado en el gasto de la produccion de un bien determinado.

Costos fabriles: Es el gasto dentro de la fabricacion de bienes donde predomina el
uso de materia prima, materiales, sueldos y demas gastos dentro de los procesos de

produccion.

Costo total: Es toda la inversion destinada a un proceso de produccién donde se
incluyen todos los gastos.

Costo de produccidn: Es el gasto generado desde el momento que se produce la
fabricacion de un producto determinado, en ella se incluyen los costos directos e

indirectos. Estos se dividen de la siguiente manera:

o Costos Administrativos
o Costos de distribucion
o Costos financieros

o Utilidades

o Impuesto a larenta

o Demas gastos

Costo primo: Son todos los costos generados de manera directa (materiales,
sueldos y mano de obra).

Costo de transformacion o de conversion: Es el conjunto de costos que se
adicionan dentro de los procesos de produccion, de los cuales se dividen en gastos

indirectos.



e Costo de distribucidn: Son todos los gastos que se generan dentro de la cadena
de comercializacion cuando el producto ya esta terminado, esto con el fin de ponerlo
a disposicion del consumidor.

e Costo financiero: Representados por gastos administrativos y de distribucién, por

ejemplo: intereses, descuentos, comisiones, gastos de servicio, entre otros.

e Costo de administracidon: Son los costos que forman parte en las operaciones
realizadas por una empresa, correspondiente a los servicios que permiten la

produccién y distribuciéon de un bien.

e Otros costos: Son gastos adicionales que no perpetdan dentro de las operaciones

de la empresa.

Método de porcentaje de realizacién de una construccion

El método del porcentaje de realizacion se basa en la periodificacién de los ingresos y
gastos. Por ello, al cierre del ejercicio econémico se deben reconocer en resultados los
ingresos y los gastos propios asignables al contrato, considerando el cumplimiento real
del mismo. Ello facilita una informaciéon de gran relevancia sobre la evolucién de la
actividad del contratista, asi como del rendimiento obtenido durante cada ejercicio

econoémico.

En el método del porcentaje de realizacion, la forma en la que puede determinarse el
cumplimiento real del contrato puede realizarse de distintas maneras, dependiendo de la
empresa la seleccion de un criterio u otro. No obstante, en términos generales, el criterio
debe medir el trabajo ejecutado, lo cual puede hacerse utilizando conceptos econémicos
(porcentaje de costos incurridos o de trabajo finalizado) o bien por medio de
inspecciones del trabajo realizado. En concreto, para determinar los ingresos imputables
al contrato al cierre del ejercicio, el grado de realizacion del contrato puede determinarse

de muchas formas, dependiendo de la naturaleza del contrato, como por ejemplo:

v" La proporcion de los gastos incurridos hasta la fecha en relacién con los costos
estimados del contrato.
v' El examen del trabajo ejecutado.

v La proporcion fisica del contrato total ejecutada ya.



Método de porcentaje de realizacién de una construccidn

Con el fin de conocer si la entidad fue eficiente en la obtencién de sus logros y metas en
funcion de los esfuerzos de todo su personal. Por ser de naturaleza periddica, se
consideran un estado financiero dindmico y es complementario al estado de situacion
financiera.

Las diferencias entre el presupuesto de un proyecto y las ofertas

econdmicas resultantes de la licitacion de las obras deberan ser pequefias y

en caso de presentarse, que provengan de variaciones en los rendimientos

previstos en la ejecucion de unidades de obra, en el beneficio del contratista

0 en los gastos generales. Evitar que las diferencias se deban a errores en

las mediciones, precios mal justificados o anticuados, no adecuados al lugar
y condiciones de ejecucion inadecuadas. (Beltrangn, 2013, pag. 72)

Método de avance de un proyecto de obra

El método de avance de un proyecto hace referencia al grado de realizacion, el cual es
denominado como método de porcentaje de realizacion. A continuacién plasmamos el
siguiente ejercicio en cual demostraremos el procedimiento de calcular los costos por

medio del método de porcentaje de avance de obra.

Tabla 2: Ingresos y costos de la constructora Eslive S.A.

INGRESOS COSTOS UTILIDAD

TOTAL $3.0000.000 $2.485.000 $515.000

Nota: Informacion tomada de Eslive S.A.

Detalle de la sumatoria de costos segun la proyeccion de la constructora

Tabla 3: Distribucién de costos por cada afio.



Afio Costos

Uno $ 570,000.00
Dos $ 665,000.00
Tres $ 580,000.00
Cuatro $ 670,000.00

Nota: Informacién tomada de Eslive S.A.

Costos incurridos por la constructora Eslive S.A., segun los periodos distribuidos por
cada afio de licitacion.

Los contratos a largo plazo cuya problemética es determinar los costos y los ingresos en
el plazo de la licitacién que tanto el inicio de la construccién como la finalizacion de la
obra no coinciden en el mismo periodo contable, lo que implica en calcular el porcentaje
del cumplimiento de los costos incurridos. A continuacion mencionamos en qué forma se
debe de ejecutar los calculos.

Tabla 4: Costos primer afio de la constructora Eslive S.A.

$2,485,000.00 100%

$ 570.000.00
Costos Sin $1,915,000.00
Nota: Informaciéon tomada de Eslive S.A.

Resumen de los costos estimados y ejecucion del primer afio del proyecto



Grado de Avance Afio 1

m Ejecutado ® Por Ejecutar

Figura 1: Grado de avance de obra afio 1

Tabla 5: Costos segundo afio de la constructora Eslive S.A.

Costos

Costos $2,485,000.00 100%
Estimados $ 570,000.00 $ 665,000.00 $ 1,235,000.00

Costos Sin $1,250,000.00

Nota: Informaciéon tomada de Eslive S.A.

Relacion entre los costos estimados y ejecutados en el segundo afio para el
proyecto contratado por la empresa “Imaginaria”

Resumen de los costos estimados y ejecucion del segundo afio del proyecto

Grado de Avance Afo 2

H Ejecutado m Por Ejecutar




Figura 2: Grado de avance de obra afio 2.

Tabla 6: Costo por tercer afio de Constructora Eslive S.A

Costos
Costos $2,485,000.00 100%
Estimados $ 570,000.00 $ 665,000.00 $ 580,000.00 $
Costos Sin $ 670,000.00

Nota: Informacién tomada de Eslive S.A.

Resumen de los costos estimados y ejecucion del tercer afio del proyecto.

Grado de Avance Ao 3

® Ejecutado = Por Ejecutar

Figura 3: porcentaje del grado de avance afio 3.



Tabla 7: Costos cuarto afio de la constructora Eslive S.A.

Costos $2,485,000.00 100%
Estimados $ 570,000.00 $ 665,000.00 $ 580,000.00 $670,000.00 $2,485,000.00
Costos Sin

Nota: Informacién tomada de Eslive S.A.

Resumen de los costos estimados y ejecucion del cuarto afio del proyecto.

Grado de Avance Ano 4

0%

W Ejecutado ™ Por Ejecutar

Figura 4: Grado de avance de obra afio 4.

METODOLOGIA

La metodologia que se llevd a cabo en la investigacion fue basada en un estudio
descriptivo acerca de los procedimientos de costos aplicados en la empresa ESLIVE S:
A., combinado con tecnicismos se pudo obtener la informacién recolectada dentro de la
compafiia, a través de los principales usos de entrada e identificacion y seleccion de los
sucesos que tengan mayor relevancia aplicando la normativa y procedimientos contables

y tributarios al momento realizar un contrato de construccion.

Este estudio tiene un enfoque cualitativo las técnicas que se utilizaron fueron documental
y de entrevista a las personas que trabajan en la compafila Eslive S.A. en el

departamento de contabilidad.



Analisis Documental de la Investigacion

Analisis de los activos

Al realizar el andlisis de los activos de la compafiia nos centraremos en una cuenta
principal que sobresale en el estudio de la NIC 11 y que no esta siendo considerada en
el estado de situacion financiera, es la cuenta Obra en proceso, ya que esta cuenta se
encuentra sobre estimada debido a que tiene incluido en una sola cuenta todos los
ingresos y gastos de la construccion de las obras a terceros y por ende también

contiene el valor de la construccién por activo fijo.
Analisis de los pasivos

Al realizar el andlisis del pasivo de la empresa, podemos observar que el mismo posee
cuentas por pagar, Obligaciones con Inst Financ Locales LP, Cuentas por pagar
relacionados LP, Obligaciones emitidas, Anticipo de clientes, Provision por beneficio a

empleados estas cuentas lo que van a permitir es financiar el giro del negocio.

Andlisis del patrimonio

Al realizar el andlisis del patrimonio de la empresa, notamos que esta formado por
Capital Social, Aportes para futuras capitalizaciones, Reserva Legal y Otros Resultados
Integrales y podemos decir que estas cuentas nos sirven para demostrar el respaldo con

el que cuenta la organizacion para poder llevar a cabo sus actividades econdmicas.

Andlisis de los ingresos

Al efectuar el andlisis de los ingresos percibidos por la organizacién encontramos que
solo cuenta con ingresos por Ventas Tarifa 12% y Ventas Tarifa 0%, y podemos darnos
cuenta que los ingresos por contratos de construccién no se encuentran separados de
los ingresos por activos fijos que en este caso son los alquileres, todo esta incluido en

una sola cuenta y no se puede efectuar el andlisis correspondiente.

Analisis de los costos y gastos

Al efectuar el andlisis de los costos y gastos generados por la organizacion encontramos
gue solo cuenta con el costo de venta en general, los cuales estan considerados por las
ventas de maquinarias agricolas, alquiler de activos fijos y por obras en construccion.

Procesos de la contabilizaciéon de la Nic 11.



La compainiia Eslive S.A. en calidad de constructora segun la problemética encontrada, a
fin de efectuar la correcta aplicacién de la normativa contable conforme a la NIC 11

Contratos de Construccidn, se propone considerar lo siguiente:

e ldentificar el tratamiento contable de los contratos de construccion aplicando la
NIC 11, este proceso se lo puede efectuar previo a un analisis de los estados

financieros existentes de la compafiia, presentados en el capitulo anterior.

e Determinar el tratamiento contable que se debe dar a los contratos de
construccion aplicando la NIC 11, para esto vamos a identificar las cuentas
afectadas dentro del proceso las cuales son: obras en proceso, activo por
impuestos corrientes, participacion de trabajadores, anticipo de cliente, utilidad

del ejercicio, ingresos y costos.

e Establecer los elementos del tratamiento contable y su presentacién en los
estados financieros bajo la normativa de la NIC 11, para efectuar este proceso
se llevd a cabo los célculos, contabilizacion, ajustes, reclasificacion y la
elaboracién de los nuevos estados financieros conforme a la normativa vigente y

que debe aplicarse.

Procesos aplicados a ESLIVE S.A. Segun NIC 11

De acuerdo a la NIC 11 el ingreso realizado se basa a una planilla que es elaborada por
el técnico responsable de la medicion, la misma que es enviada al fiscalizador de la obra
para determinar la ejecucion del avance de obra, cuando ésta es aprobada, se obtiene la
autorizacion de facturar mensual el avance de obra por medio de las planillas
respectivas. Luego que se emite la factura se hace el registro del asiento contable del
ingreso por servicio de construccion que se detalla a continuacién en un ejemplo sin

valores:



Tabla 8: Detalle del proceso de contabilizacion y aplicacion

Descripciéon Debe Haber
Clientes. Facturacion XXXX

— o
Retencion Fuente 1% XXXX
Retencion IVA 30% XXXX

IVA Ventas 12%

XXXX

Ingresos por servicios
de
Construccion

XXXX

P/R asiento de
facturacion

Nota: Informacion tomada de la compafiia Eslive S.A.

Es importante recalcar que al emitir una factura y se cobre la misma, el contratista debe

restar el importe que se debe cancelar a la compafiia con el fin de bajar el porcentaje

del valor generado del anticipo que fue dado al inicio del contrato.

Tabla 9: Calculo del Porcentaje de Terminacién Acuifero Quito

Nombre del
Contrato Acuifero — Quito
Afo 2014 2015 2016

Total del contrato

40.950.760,05

40.950.760,05

40.950.760,05

Cotos incurridos a la
fecha

9.269.160,00

13.321.990,00

9.401.459,00

Costos estimados

24.160.000,00

24.160.000,00

12.650.000,00

Porcentaje de
terminacion (costo
incurrido /costo
estimado x afo)

38%

55%

100%

Ingreso
devengado(% de
costos incurridos)

15.561.288,82

74.455.927,36

40.950.760,05




Ingreso facturado

40.950.760,05

Ingreso por facturar
del periodo

15.561.288,82

74.455.927,36

Nota: Informacion tomada de la compafiia Eslive S.A.

Tratamiento contable de NIC vs. NIIF de la compaifiia Eslive SA.

El tratamiento contable utilizado en la compafiia Eslive S.A. ha sido basico es decir bajo

NIC, todos los costos fueron registrados dentro de la cuenta construcciones en proceso y

no se hicieron los registros respectivos de los ingresos durante el periodo.

A continuacion se presenta un cuadro de todas las cuentas del estado financiero y del

estado de resultado que fueron afectadas por la implementacion de la NIC 11.

Tabla 10: Contabilizacion NIC vs NIIF de la compafiia Eslive S.A.

ANO

2014

2015

Tipo de
contabilizacién

Segin NIC

Segun NIIF

Segun NIC

Segun NIIF

Construcciones
en proceso

9.269.160,00

13.321.990,00

Anticipo de
contrato

12,285,228.02

3,276,060.80

12,285,228.02

Ingreso por
ventas

9,009,167.22

Costos incurridos

9.269.160,00

13.321.990,00

Nota: Informacién tomada de la compafiia Eslive S.A.

De acuerdo a la NIC 11 el anticipo se lo debe obtener en base a la diferencia entre el

anticipo cancelado por el cliente. Es decir: Anticipo pagado que es igual a $12,

285,228.02 menos el ingreso segun avance $15.561.288,82. Dando una diferencia de:

$3, 276,060.80.




Tabla 11: Comparacion de registro de los gastos.

Descripcion Debe Haber
-1-
12,285,228.02
Banco internacional
ArTdEes e 12,285,228.02
contratos

P/R anticipo del contrato
Acuifero Quito

-2-

Costo de venta 9.269.160,00

Banco

internacional 9.269.160,00

P/R gastos incurridos en

el contrato

-3-

Anticipo de contratos 9,009,167.22

Ingresos
ordinarios 9,009,167.22

P/R reconocimiento del
ingreso segun grado de

avance

Nota: Informacion tomada de la compafiia Eslive S.A.




Tabla 12: aplicacion de NIIF (variaciones)

ANO 2014 ACUIFERO QUITO
Tipo de Segln NIC Segun NIIF Segun NIIF
contabilizacién
Construcciones 9.269.160,00 9.269.160,00
en proceso
Anticipo de 12,285,228.02 3,276,060.80 9,009,167.22
contrato
Ingreso por 9,009,167.22 (9,009,167.22)
ventas
Costos 9.269.160,00 (9.269.160,00)
incurridos

Nota: Informacién tomada de la compafiia Eslive S.A.

Aqui vemos la diferencia por ajustes a NIIF, ya que esta empresa por ser una

constructora y contribuyentes especial deben actualizarse a menudo con las nuevas

normativas vigentes que se encuentren en nuestro pais .

Resumen de Ajustes NIIF de afio 2015

Tabla 13: Hoja de trabajo de Ajustes NIIF del afio 2015

AJUSTE POR ADOPCION | SALDO
DE NIIF AJUSTADO

CUENTAS SALDOS AL 31 DEBE HABER NIIF AL 31 DE

DIC 2015 DIC 2014
Efectivo y Equivalentes 6,052,600.00 6,052,600.00
de Efectivo
CXC relacionados LP 3,119,278.21 3,119,278.21
Otras cuentas por cobrar -
LP
Impuesto por pagar 1,258,785.00 1,258,785.00
Inventario 0.00
Activos Fijos 12,845,611.30 12,845,611.30
Construcciones en 9.269.160,00 9.269.160,00
proceso
CXP proveedores (15,505,068.00) (15,505,068.00)
Anticipo de Contrato 12,285,228.02 | 9,009,167.22 (3,276,060.80)




Pasivo por impuestos
diferidos

675000

Resultados integrales 159,905.80 | 9,009,167.22
utilidades retenidas (515,094.20) (515,094.20) (515,094.20)
Total 9,169,073.02 | 9,169,073.02

Estado de situacion financiera

Nota: Informacién tomada de la compafiia Eslive S.A.

Tabla 14: Hoja de trabajo de Ajustes NIIF del afio 2015

AJUSTE POR ADOPCION | SALDO
DE NIIF AJUSTADO

CUENTAS SALDOS AL DEBE HABER NIIF AL 31 DE

31 DIC 2015 DIC 2014
Ingresos por servicios de 9,009,167.22 | -9,009,167.22
construccién
Gastos de construccion 9.269.160,00 9.269.160,00
Gastos administrativos 235,600.00 235,600.00
Gastos financieros 5,450.00 5,450.00
Impuesto a la renta (566,000.00) (566,000.00)
Total 9,835,160.00 | 9,009,167.22

Estado de resultado integral

Nota: Informacion tomada de la compafiia Eslive S.A.




CONCLUSIONES

1. Luego de efectuar revisiones de todas las politicas y transacciones contables a la
compafia Eslive S.A. y por ende a su aplicaciéon de la NIC 11 contratos de
construccion por primera vez en la compafiia. Como es el caso de Eslive S.A.
han manejado sus estados financieros de una manera rutinaria y empirica y no
estan regidos bajo ninguna normativa, por lo tanto es importante implementar las
normas internacionales financieras pues esto permite presentar correctamente
los estados financieros e interpretar la informacion para poder tener una buena

interpretacion.

2. Otro caso muy notorio que tiene la compafiia es la falta de organizaciéon que ha
provocado que los colaboradores no den a conocer sus necesidades
profesionales en cuanto a la necesidad de invertir en un seminario o taller para
implementar sus conocimientos. No cuentan con programas de capacitacion ni
asistencia técnica.

3. Se hizo un andlisis de los ratios financieros mas relevantes de la empresa en
cuanto a los contratos de construccion del afio 2015, se evidencia que posee
una razon de liquidez negativa, lo cual indica que la compafiia no puede
respaldar sus obligaciones externas e internas lo cual es porque no hacen un
adecuado uso de sus recursos y los valores que son desembolsados deben ser
utilizados solo y Unicamente para el giro del negocio algo que no pasa con la

compafiia.

4. Es importante la implementacion de la NIC 11 Contratos de construccion en la
compafiia Eslive S.A. para poder estandarizar los registros contables para
obtener un mejoramiento en la presentacion de la informacion financiera fiable y

razonable para una mejor toma de decisiones.

5. Con la implementacién de la NIC 11 la compafia podra registrar correctamente
todas sus cuentas contables relacionadas con los contratos de construccién, ya

que podra dividir los costos, ingresos, avance de obra y anticipos recibidos.



RECOMENDACIONES

1. Luego de haber realizado el estudio contable financiero de la compafiia Eslive
S.A. relacionada a los contratos de construccion se recomienda implementar la
NIC 11 en la compafiia ya que los saldos que se reflejan bajo esta normativa son
reales y razonables. Luego de hacer las entrevistas e interaccién con el
personal se llegd a la conclusion de que no los capacitan al personal en las
areas involucradas y no existe una actualizacion de conocimientos contables

financieros.

2. Luego de efectuar un estudio del andlisis de los ratios financieros se constatd
gue la compafiia no maneja bajo ninguna normativa actualizada sus contratos de
construccion, se recomienda que la empresa elabore un esquema financiero
donde se refleje todos los ingresos y costos del contrato trabajado, ya sean
operativos o del giro del negocio pero que sepan distribuirlos de acuerdo a la

actividad.

3. La empresa Eslive S.A. no cuenta con politicas de control para manejar
correctamente sus rubros que determinan la liquidez y el resultado del ejercicio,
por ende se recomienda elaborar un flujo de efectivo mensual con el Gnico fin de
saber los valores que son del giro del negocio para asi evitar mal utilizarlos en

algo que no corresponde.

4. Se recomienda darles limites al personal en cuanto al uso de las herramientas de
trabajo, para evitar fugas y gastos excesivos en materiales que se pueden tener
el control y no mal gastar.

5. Una vez efectuado los ajustes bajo NIIF, es factible presentar la informacion
definitiva con saldos reales a los directivos y duefios de la empresa, ya que los
estados financieros modificados y separados cada uno con sus cuentas
respectivas y correctas van a ser mas entendibles acorde a la norma y ayudaran

a una mejor toma de decisiones.
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