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RESUMEN

Este trabajo presenta un estudio de las deficiencias en el aspecto social, de infraestructura y de
falta de oportunidades para mejorar el nivel de vida de los moradores de la parroquia Chumundé,
Ecuador. El objetivo fue realizar una propuesta de desarrollo de infraestructura comunitaria, que
permitird a la comunidad mejorar su calidad de vida. La formulacién del proyecto se realiz6 en el
formato de la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, siguiendo su metodologia:
identificacién del problema; determinacién de los objetivos, elaboracion de presupuesto detallado a
través de analisis de precios unitarios, analisis de la viabilidad y plan de sostenibilidad, la
implementacion de la estrategia de ejecucion, de la estrategia de seguimiento y evaluacién. Se
determind que es viable técnica, econdémica, social y ambientalmente, por lo que dara cobertura a
la poblacién proyectada a 20 afos y generara ahorros que inciden en la mejora de la calidad de
vida de los pobladores, es sustentable y sostenible en razén de la predisposicién, participacion y
concienciacion ciudadana y financiamiento del Estado.
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ABSTRACT

This paper presents a study of the shortcomings in the social aspect of infrastructure and lack of
opportunity to improve the standard of living of the inhabitants of the Chumundé, Ecuador parish.
The goal was to make a proposal to develop community infrastructure that will allow the community
to improve their quality of life. The formulation of the project was held in the format of the National
Secretariat of Planning and Development, following methodology: problem identification; setting
objectives, budgeting through detailed analysis of unit prices, analysis of the feasibility and
sustainability plan, and implementation of the strategy for implementation of the strategy for
monitoring and evaluation. It was determined that technically, economically, socially and
environmentally viable, so it will cover the projected population to 20 years and generate savings
that impact on improving the quality of life of the population, is sustainable and durable because of
the predisposition, public awareness and participation and state funding.

Keywords: Infrastructure, Community Development, Sustainability, strategies, poverty, sustainable
development.

JEL classification: H54, H76, 012, 023, P32.



1. INTRODUCCION

Segun la CEPAL-ONU, “la ausencia de una infraestructura adecuada, asi como la provision
ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstaculos de primer orden para la
implementacion eficaz de politicas de desarrollo y la obtencién de tasas de crecimiento econémico
que superen los promedios internacionales” (Rozas & Sanchez, 2004).

El Cantén Rioverde, de la provincia de Esmeraldas, conforme el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (GAD Municipio de Rioverde, 2012), posee grandes deficiencias en
cuanto a: infraestructura bésica sanitaria, escuelas, centros de salud, centros de recreacion,
saneamiento, centros de desarrollo y produccién, investigacion, calles, caminos etc., falta de
acceso a servicios basicos de agua potable y energia eléctrica, y un alto déficit de viviendas; esto
trae como consecuencia, que en muchas comunidades predominen situaciones de pobreza
causadas por la ausencia de los servicios basicos y el hacinamiento de la poblacién en las
viviendas existentes, que ademas carecen de un sistema adecuado para el tratamiento de
desechos solidos y aguas residuales; esta situacion se presenta principalmente en las
comunidades de la zona rural. De igual forma es afectada la produccion, por las dificultades en el
proceso de comercializacidon causadas por el mal estado de las vias de comunicacién.

Las Comunidades Rurales de Nache, Rascadera, Estero Hondo, Los Laureles, Popa,
Playitas Verdes, Los Rosales y ElI Angel, de la parroquia Chumundé; Cantéon Rioverde;
directamente involucradas en este trabajo, estan consideradas entre las mas pobres del pais
(SIISE- STMCDS, 2008); las deficiencias de infraestructura de Desarrollo Social, Saneamiento
Ambiental, Salud, Educacién, Vialidad, Cultura, Turistica y Deporte, asi lo determinan; por lo que a
través del presente proyecto, se da solucién al problema identificado.

El problema central del proyecto, se evidencia por los altos indices de pobreza, desempleo,
migracién insalubridad y contaminacion al medio ambiente, enfermedades, poco acceso a la
educacion, analfabetismo e inaccesibilidad de las poblaciones involucradas. Se identificé la
vinculaciéon del ambito ambiental con el social y el econémico-financiero como sistema para la
estrategia de gestion ambiental, donde la participacién de los actores (ciudadanos) contribuye
como elemento de interaccion para la viabilidad de un plan de accién enmarcado en cualquier
modelo de desarrollo sostenible (Cevallos, 2015).

El objetivo de este trabajo es el de presentar una propuesta de desarrollo de infraestructura
comunitaria mancomunada en el norte de la provincia de Esmeraldas; a través de la construccion e
implementacién de infraestructura de Desarrollo Social, Saneamiento Ambiental, Salud, Educacién,
Vialidad, Cultura, Turistica y Deporte; por medio de un proyecto que sustente la construccion e
implementacion de la Casa de Artes y Oficios de la Mujer, la Casa de Artes y Oficios de Jovenes y

Adultos, Turismo Comunitario, Lavanderias y Secadoras, Sistemas de Agua Potable, Centros de



Atencion Médica, Escuelas de Induccion Ecologica, Bibliotecas Virtuales, Canchas de uso Mdltiple
y Puentes Colgantes. El proyecto se encuentra ubicado en terrenos de las comunidades, objeto de
intervencién. Este proyecto contribuye y esta alineada a los objetivos del Plan Nacional del Buen
Vivir (SENPLADES, 2012). Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la poblacion.

La intervencién del estado en las areas propuestas, en las poblaciones rurales antes
mencionadas, es deficiente por decir lo menos, en relacion a la poblacion, siendo inexistente en los
recintos; lo que trae consigo de que muchas poblaciones queden al margen de una estructura que
proteja y fortalezca el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, quienes serian los actores
clave del proceso de gestién del desarrollo donde han comenzado a considerar la dimension
ambiental para las decisiones estratégicas, generandose modelos tedricos y empiricos de gestion
(Cevallos Uve, 2015).

Respecto de la metodologia utilizada para la elaboracién del proyecto, existen diferentes
formatos de formulacién de proyectos, sin embargo el Unico formato aceptado en el pais a efecto
de realizar gestiones de financiamiento ante organismos estatales y cooperantes internacionales
(SENPLADES, 2012), por lo que la presente propuesta es elaborada con esta estructura; para lo
cual se levanté una linea base, se identific6 el problema, se realiz6 un andlisis de la oferta y
demanda, se realizd un presupuesto con sus respectivos Analisis de Precios Unitarios (Camara de
la construccién de Esmeraldas, 2012), se elaboré el cronograma valorado de trabajo, se
establecieron los indicadores de resultados y el marco logico; y, se determiné la viabilidad y
sostenibilidad del proyecto.

Los resultados obtenidos, potencian la propuesta y mejora la calidad de vida de los
habitantes de las comunidades intervenidas, por cuanto; propicia el empleo con la venta de
servicios turisticos y ecoldgicos centran su actuacion en el campo social, pues en el ejercicio de
sus atribuciones deben producir capital humano (Almenaba, Almenaba, & Cevallos, 2016);
disminuye los riesgos por insalubridad; mejora el medio ambiente; mejora la salud, por la
disminucién de los riesgos de muerte por segunda demora, y por la generacion de una cultura de
practica deportiva; disminuye la pobreza y migracion, mejora los ingresos de los pobladores,
aumentan las capacidades productivas, educativas y culturales;; se implementa el acceso al
conocimiento informético, mejorando las actividades de capacitacién; mejora la accesibilidad y
conectividad, disminuyendo los riesgos de pérdida de los productos que se dan en la zona.

En conclusion, la presente propuesta de desarrollo de infraestructura comunitaria; es viable
por cuanto existen los disefios, presupuestos y especificaciones técnicas de las obras, dara
cobertura a la poblacién actual y a la poblacién futura proyectada a 20 afios y generara ahorros
que redunda en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de las comunidades
involucradas; es sustentable y sostenible en razén de que existe la Participacion Ciudadana en

todas las comunidades intervenidas, existe predisposicion y concienciacion de las comunidades a
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cuidar la infraestructura construida, hay apoyo de toda la poblacion y existe financiamiento del
Estado.

2. METODO

El proyecto se formulé utilizando el formato SENPLADES, y fue elaborado por la Direccion de

Proyectos de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres en los sitios de intervencion (comunidades

rurales de Nache, Rascadera, Estero Hondo, Los Laureles, Popa, Playitas Verdes, Los Rosales y

El Angel; de la parroquia Chumundé, del Canton Rioverde, Provincia de Esmeraldas, de la

Republica del Ecuador); se desarrollé siguiendo la Guia General para la presentacion de proyectos

de inversion y de cooperacion externa no reembolsable de la Secretaria Nacional de Planificacion y

Desarrollo; que implico las etapas siguientes:

>

La realizacién del diagnéstico y problema: para lo cual fue necesario recurrir a
informacién estadistica de Corpo Esmeraldas, para determinar la poblaciéon, densidad, tasa
de crecimiento, necesidades basicas insatisfechas (datos de poblacién de la parroquia
Chumundé/cantidad y % de poblaciébn masculina, femenina, urbana y rural; datos de
poblacién de las comunidades intervenidas/cantidad de hombres y mujeres; datos de
pobreza por NBI; ); se obtuvo informacion del Ministerio de Agricultura, Ganaderia,
Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2014) en cuanto a conocer de las principales actividades
productivas de las poblaciones intervenidas (datos de las actividades econdmicas en las
poblaciones involucradas); se realizaron encuestas aplicadas a las familias respecto del
ingreso promedio familiar, N° de viviendas, N° de familias. De las Instituciones publicas se
recabd informacion estadisticas demograficas (poblacién total, poblacion masculina,
poblacién femenina; poblacién indigena/por autodefinicién, % poblacion indigena, %
poblacion indigena masculina, % poblacion indigena femenina; poblacion negra,/por
autodefinicion, % poblacién negra, % poblacién negra masculina, % poblacion negra
femenina; tasa de crecimiento demografico; % urbano; migracién nata; indice de eficiencia
migratoria), de los servicios de agua potable, aguas servidas, disposicién de basura, tipo de
viviendas, vialidad, transporte, caracteristicas de otros servicios existentes en la localidad
(energia, centros de salud, centros educativos, etc.), mercado turistico local, equipamiento,
infraestructura de capacitacién educativa en el area informética, infraestructura deportiva y
de recreacion (estadisticas de educacién; estadisticas de salud; estadistica de vivienda,
acceso a luz y agua).

La determinacién de los objetivos: Se tom6 como referencia el problema principal, de
lo que en positivo constituye el objetivo; luego se determinaron los indicadores de resultados
a lograrse con la finalizacion del proyecto, considerando todos y cada uno de los

componentes de la infraestructura, el estado de situacién actual de la linea base y la meta
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final; posteriormente se avanzé con la elaboracion de la matriz explicativa del Marco Logico,
que permite tener una imagen global del proyecto propuesto, para lo cual se hizo uso de los
estudios realizados, fundamentalmente de la informacién de los beneficiarios, y el
presupuesto general; para determinar el propdsito, el fin, los componentes y actividades, en
relacién a los indices, medio de verificacion y supuestos.

La viabilidad y plan de sostenibilidad: En base a los aspectos de poblacion a ser
atendida, presupuesto detallado, cronograma valorado de trabajo, especificaciones técnicas,
y el andlisis institucional de la entidad proponente, se determiné la viabilidad técnica; la
viabilidad econdmica se determind por la identificacion, y la evidente valoracion cualitativa de
los beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto, omitiéndose su cuantificacion por
cuanto el financiamiento no lo constituye un crédito al que hay que amortizar a través de la
determinacion de valores; sino considerando el pago de la gran deuda social que tiene el
Estado para con estas comunidades rurales por siempre olvidadas y postergadas en sus
mas elementales aspiraciones de vivir con dignidad; posteriormente se identificaron,
cuantificaron y valoraron los ingresos, beneficios y costos, considerando la inversion inicial
recogida del presupuesto, y las posibles fuentes de financiamiento; seguidamente se realizé
un andlisis de sostenibilidad en base a los arreglos institucionales y la participacion de los
beneficiarios previamente acordados, en razén del compromiso asumido del cuidado y
mantenimiento de la infraestructura a ser ejecutada; finalmente se realiz6 el analisis
ambiental tomando en consideracion los principales “factores ambientales” que tendrian un
impacto perceptible originado por el proyecto, los cuales se indican en base a la descripcion,
identificacién y evaluacidon de las condiciones ambientales del entorno, lo que originé la
implementacién del plan de manejo ambiental que incluyen las acciones de mitigacién; para
posteriormente plantear medidas orientadas a generar la sostenibilidad social en el marco de
la equidad, género y participacion.

Las estrategias de ejecucidn: estas involucran la estructura operativa del proyecto, que
considera el inventario de bienes, las funciones de los administradores de los servicios; los
arreglos institucionales necesarios para el manejo, operacion y uso de la infraestructura; vy, el
cronograma en el que se valora el avance de cada componente y actividad.

Las estrategias de seguimiento y evaluacion: Son las que se deben realizar al
proyecto a través del monitoreo de la ejecucién, que permita los controles adecuados; la
evaluacion de resultados e impactos, considerando los respectivos indicadores que nos
permitirdn establecer el tipo de influencia que tendréa el proyecto a lo largo de la vida util del
mismo; y la actualizacidn de linea de base, que garantice comparar los resultados obtenidos

antes y después de la ejecucion del proyecto.



Figura 1. Proceso metodoldgico para el disefio de un Proyecto.

SENPLADES DATOS GENERALES
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Fuente: Elaboracién propia

3. RESULTADOS Y DISCUSION

La poblacién de referencia actual, que es la poblacion de la parroquia Chumundé al afio
2012 de 5.231 habitantes; la poblacion demandante potencial actual, que es la poblacién rural de la
parroguia Chumundé al afio 2012 de 2.877 habitantes; la poblacion demandante efectiva actual,

gue involucra las comunidades intervenidas de 1.310 habitantes, y se presentan en la tabla |

Tabla 1. Poblacién demandante efectiva actual, de las poblaciones intervenidas

POBLACION No. DE HABITANTES
NACHE 190
RASCADERA 250
ESTERO HONDO 80
LOS LAURELES 225
POPA 150
PLAYITAS VERDES 62
LOS ROSALES 250




EL ANGEL 103

Afio 2012 1.310

Fuente: Corpo Esmeraldas

La demanda futura, en cuanto a la poblacion de referencia futura, considera la parroquia
Chumundé, y es de 6.908 habitantes; la poblacion demandante potencial futura, considera la
poblacion rural de la parroquia Chumunde, y es de 3.799 habitantes; y, la poblacion demandante
efectiva futura, considera las poblaciones intervenidas, y es 1.730 habitantes; las cuales se
determinaron considerando una proyeccion de 20 afios, periodo 2012-2032, con una tasa de
crecimiento segun informacién del INEC, del 1,4%.

En este proyecto la demanda esta determinada por la insuficiente infraestructura de
desarrollo social, saneamiento ambiental, salud, educacién, cultura, vialidad, turistica y deportes; vy,
a la gran cantidad de habitantes de los sectores de Nache, Rascadera, Estero Hondo, Los
Laureles, Popa, Playitas Verdes, Los Rosales y El Angel; de la parroquia Chumundé; Cantén
Rioverde, que se quedan al margen del beneficio de contar con los servicios antes indicados,
quienes con el presente proyecto se beneficiaran directamente, ya que la obra a realizarse en los
sectores mencionados, seran de utilidad para la poblacion nativa.

Se establecié que la oferta actual es cero, ya que no se ha solucionado el problema, que
es la inexistencia de desarrollo social, oferta turistica, saneamiento ambiental, servicios de salud,
educacion, cultura, deporte y vialidad en los sitios de intervencién; de lo cual se establecié que la
oferta futura, al no resolverse el problema; también sera cero. Con estos datos, mediante la tabla Il
se establece la demanda insatisfecha futura; que genera como resultado la poblacion objetiva del

proyecto, mediante la tabla IIl.

Tabla 2 Demanda insatisfecha futura

ANOS 0. FUTURA D. FUTURA D.l. FUTURA
2012 0 1.310 -1.310
2013 0 1.328 -1.328
2014 0 1.347 -1.347
2015 0 1.366 -1.366
2016 0 1.385 -1.385
2017 0 1.404 -1.404
2018 0 1.424 -1.424
2019 0 1.444 -1.444
2020 0 1.464 -1.464
2021 0 1.485 -1.485
2022 0 1.505 -1.505
2023 0 1.526 -1.526
2024 0 1.548 -1.548




2025 0 1.570 -1.570
2026 0 1.591 -1.591
2027 0 1.614 -1.614
2028 0 1.636 -1.636
2029 0 1.659 -1.659
2030 0 1.682 -1.682
2031 0 1.706 -1.706
2032 0 1.730 -1.730

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 3. Poblacion objetiva del proyecto, de las poblaciones intervenidas

ANO No. HABITANTES
2013 1.328
2014 1.347
2015 1.366
2016 1.385
2017 1.404
2018 1.424
2019 1.444
2020 1.464
2021 1.485
2022 1.505
2023 1.526
2024 1.548
2025 1.570
2026 1.591
2027 1.614
2028 1.636
2029 1.659
2030 1.682
2031 1.706
2032 1.730

Fuente: Elaboracién propia

La oferta de infraestructura y servicios propuestos, es en unos casos insuficientes, y en
otros inexistentes en las poblaciones objeto de la intervencion. La cobertura de servicios es del 0%
en relacién a la poblacion.

Se cont6é con un informe de linea base apoyado por Corpo Esmeraldas, en la cual se
establece que en las comunidades involucradas, se cuenta con poquisimos y deficientes servicios
bésicos, tales como: una carretera empedrada, aulas escolares en mal estado, etc. que son
indicadores del grado de pobreza en las comunidades; prueba de ello, se puede indicar que el
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cantén Rioverde posee 25.164 habitantes, de los cuales 97,60% de la poblacion total esta con
pobreza por necesidades basicas insatisfecha (NBI); el 61,70% con pobreza extrema por NBI; que
la incidencia de la pobreza de consumo esta en 78,60%; una incidencia de extrema pobreza de
consumo del 34,00%; con una brecha de la pobreza de consumo del 34,60% vy la brecha de la
extrema pobreza de consumo es del 10,40%.

Se evidenci6: carencia de servicios basicos; lideres y lideresas con escaso desarrollo de sus
destrezas empresariales, administrativas, y en formulacion y gestion de proyectos; dificultades de
las vias de acceso para el traslado de los productos para la venta; deforestacion y agotamiento de
los recursos debido a un inadecuado manejo de los mismos que trae consigo la pérdida de agua,
erosién y desaparicion de especies de flora y fauna; aguas contaminadas que producen una serie
de enfermedades, tales como: la fiebre, tifoidea, disenteria, parasitosis, entre otras, que en algunos
casos ocasiona la muerte; presencia de aguas servidas en las calles y campos, provenientes de las
viviendas; presencia de basura en la comunidad; inexistencia de bibliotecas comunitarias;
inexistencia de centros de capacitacion de artes y oficios para atencion a jévenes, adultos y
mujeres; inexistencia de infraestructura turistica; mala higiene en la preparacién de alimentos;
inexistencia de baterias higiénicas y lavanderias; inexistencia de sistemas de agua comunitarios;
deficiencia de postas de salud comunitarios; inexistencia de canchas deportivas.

Una vez identificados los problemas y las necesidades en los sitios de intervencion, con la
participacion de los pobladores se determinaron las soluciones, las mismas que luego fueron
priorizadas, en razén de las disponibilidades econémicas de posible gestién; para lo cual se
realizaron los presupuestos y los analisis de precios unitarios, dando como resultado una inversion
total de USD $ 77986.119,59; justificados a través de la ejecucién de los siguientes componentes:
casa de artes y oficios de la mujer; casa de artes y oficios para jovenes y adultos; desarrollo de
turismo comunitario “suefos que trae el rio”; lavanderias y secadoras; sistemas de agua potable;
centros de atencién médica; escuelas de induccidn ecoldgica; bibliotecas y salas virtuales; canchas
de uso mudltiple; y, puentes colgantes.

En base a los rendimientos de los rubros de cada componente, se establecié el
cronograma valorado de trabajo, en el cual se determina el tiempo de 6 meses para su ejecucion, y
se program6 mensualmente en términos de costo y porcentaje, los totales parciales y acumulados.

Establecidos los objetivos se obtienen los resultados a lograrse en la finalizacién del

proyecto, indicados en la tabla IV

Tabla 4. Resultados a lograrse en la finalizacién del proyecto

LINEA META
RESULTADOS INDICADORES BASE EINAL
R.1 Construida e implementada ﬁqapslzr(rj]Zrﬁggz {#g)ﬁaos de la Mujer, adecuada e 0 1
la Casa de Artes y Oficios de la
Mujer. Muebles, herramientas y equipos adquiridos 0 1
(#) Mujeres capacitadas en Artes y Oficios 0 200




(#) Eventos de capacitacién/afio 0 3

Incremento del ingreso promedio familiar ($) 180 300
Casa de Artes y Oficios de Jovenes y Adultos, 0 1
R 2 Construida e impl tad adecuada e implementada (#)
- LLonslruida € iImp'ementada Muebles, herramientas y equipos adquiridos 0 1
la Casa de Artes y Oficios para ~ - —
. (#) Jovenes y Adultos capacitados en Artes y Oficios 0 200
Jévenes y Adultos. —
(#) Eventos de capacitacién/afio 0 3
Incremento del ingreso promedio familiar ($) 180 300
Paradores Turisticos, adecuados e implementados (#) 0 8
Muebles, enseres y equipos para Paradores,
adquiridos
Muros, de Contencién, Escalinatas y paraderos
h 0 8
construidos (#)
R.3 Construido e implementado Casas rurales de Hospedaje, adecuadas e
h . 0 3
Desarrollo de Turismo implementadas (#)
Comunitario “SUENOS QUE Muebles, enseres y equipos para casas Rurales, 0 3
TRAE EL RIO” adquiridos
# Campesinos capacitados en Administracién
Turistica, Promocion Ecoldgica, Organizacion y 0 10
Gestion
# de eventos difusion/afio 0 4
Incremento del ingreso promedio familiar ($) 180 300
R 4 Construidas e Lavadoras, adegu_adas e implementadas (#) 0 4
. . Secadoras adquiridas 0 4
implementadas, Lavanderias y —— — -
Disminucién de la contaminacién ambiental por
Secadoras C, . 100
evacuacion de aguas residuales (%)
Sistemas de Agua Potable, implementados y 0 8
R.5 Sistemas de Agua Potable, g?t?ézgzzé?ca acitados en operacion
construidos y operados P p Y 0 48

administracion de plantas de agua potable
Aumento de la poblacién sana (%) 30 80
Centros de Atencion Médica, adecuados e

R.6 Construido e implementado implementados (#) 0 5

Centros de Atencion Médica Equipos, mobiliarios e insumos, adquiridos 0 5
Aumento de la poblacién sana (%) 30 80
Escuelas de Induccion Ecoldgica, adecuadas e 0 4

R7C id implementadas

R.7 Construidas e Baterias sanitarias, construidas 0 4

implementadas, Escuelas de m m dauind ) 960

Induccién Ecologica pupitres acquindos __ — -
Incremento de conciencia ecolégica social de la 0 100
poblacién (%)

R 8 Construidas e _Bibliotecas y Salsas Virtuales, adecuadas e 0 2

implementadas, Bibliotecas y |mpl_emer_1tadas s —

salas Virtuales ’ Equipamiento y Mob|l|ar|9, adqum_do 0 2
Aumento de acceso a la informacion y a la cultura 10 100

. Canchas construidas 0 2

.R'9 Construidas e Graderios Cubiertos, adecuadas e implementados 0 2

implementadas, Canchas de uso — -

Maltiple Aumento de act!v!dades deportlvas_, _ 10 100
Aumento de actividades de recreacién y esparcimiento 0 100

R.10 Construidos Puentes Puentes Colgantes, construidos y operados 0 5

Colgantes Tiempo de acceso a poblaciones (%) 100 30

Fuente: Elaboracion propia

Por tanto los resultados a alcanzar son: aumentar la calidad de vida de las poblaciones
intervenidas de la parroquia Chumundé; contar con infraestructura y servicios, en las comunidades
involucradas; disminuir la incidencia de las enfermedades endémicas y tropicales, reducir los
gastos por mejora de salud, aumentar el porcentaje de la poblacién sana, disminuir los indices de
contaminacion de los rios; teniendo como fin Gltimo contribuir a mejorar las condiciones de salud y

calidad de vida de la poblacion; mejorar las capacidades productivas de las mujeres, jovenes y
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adultos; en las poblaciones intervenidas; fortalecer las actividades turisticas, potenciando sus
atractivos naturales; en las comunidades rurales del proyecto; mejorar las condiciones de
educacion, deporte, recreacion, esparcimiento, cultura e informacién; en las poblaciones
involucradas; e, incrementar las alternativas de accesibilidad.

Los resultados de la viabilidad técnica se presentan a partir de la obtencién del trazado y
disefio definitivo de las obras de infraestructura, en base a la poblacion total de disefio de las
poblaciones intervenidas de 1.310 habitantes, sirviendo a 270 familias; y a las especificaciones
técnicas obtenidas del libro MOP 001-F (MTOP, 2014).

Respecto a la viabilidad econdmica, con excepcion del proyecto turistico y el de agua
potable en todas las comunidades involucradas; en su conjunto por las caracteristicas de
intervencién, como fue mencionado anteriormente, y por ser un proyecto con un alto porcentaje de
componentes de caracter social, este no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario o
econdmico, el servicio a prestar es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones
de los sectores involucrados, por tanto, la viabilidad econdémica esta determinada por la
identificacién, y la evidente valoracion cualitativa de los beneficios (ahorros) que va a generar el
proyecto.

Del andlisis de los impactos ambientales, se obtiene como resultado que durante la fase de
construccion se absorberan las siguientes medidas de mitigacion: utilizacion de equipos en
adecuado estado de funcionamiento, para evitar la emanacion exagerada de gases de combustion
y ruidos molestos; dotacion de equipos de seguridad laboral (cascos, botas, guantes, etc.) al
personal que participe en la construccién de las obras; organizar adecuadamente el trabajo en los
diferentes frentes de construccion para minimizar las diferentes molestias a la poblacion; de ser
necesario, rociar con agua el material de las excavaciones para evitar el levantamiento del polvo;
cufias informativas, letreros, cintas de seguridad, etc.

El analisis de alternativas, se realiz6 contando con la participacion de los pobladores de las
comunidades involucradas, los mismos que como alternativa de gestién, de manera organizada,
estan promoviendo el desarrollo de la zona a través de la implementacion de infraestructura
planteada y priorizada, que incluye adquirir los equipos herramientas y mobiliario necesarios, que
permita operativizar de manera eficiente los servicios promovidos en el proyecto.

El analisis institucional realizado a la Entidad proponente, se observa que esta tiene una
Visién y Mision bien definidas, se encuentra planificando para mediano y largo plazo realizar
alianzas estratégicas que permitan gestionar recursos que posibilite la satisfaccion de las
necesidades bésicas insatisfechas en toda el area de cobertura e intervencién, siendo
independiente de influencias externas; y, en cuanto al recurso humano necesario, con la ayuda y

colaboracién de la UTE -LVT, estd formando un equipo de lideres comunitarios, debidamente
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capacitados y con un alto espiritu de motivacion; con un manejo eficiente y transparente, y con
capacidades de captar fondos de diversas fuentes.

En el andlisis de sostenibilidad, que involucra la sostenibilidad econémica — financiera; en
cuanto a los arreglos institucionales, la poblacién de cada una de las comunidades intervenidas, se
han comprometido a asumir la responsabilidad de cuidar y mantener la infraestructura que se
construira; los lideres de las Comunidades intervenidas, se comprometen a cumplir con su rol de
vigilancia de la calidad de los servicios; y, la supervision a la construccion de la infraestructura;
cada una de las comunidades intervenidas, es responsable de la supervision y de buen
funcionamiento de las obras, deben hacer frente a los gastos de mantenimiento por medio de
gestién de ingresos directos o indirectos.

Tabla 5. Tipos de proyectos y efectos ambientales

: TIPO DE IMPACTOS ESTUDIOS
CATEGORIA TIPO DE PROYECTO AMBIENTAL REQUERIDOS
1 Proyecto de gran magnitud (presas, aeropuertos, | Importantes y diversos Evaluacién
vias principales, etc) ambiental completa
2 Proy. de mediana magnitud (desarrollo urbano) Moderados y especificos Andlisis ambientales
limitado
3 Proy. de asistencia técnica para desarrollo social Minimos No se requiere estudios
4 Proy. de mejoramiento ambiental Positivos No se requiere estudios

Fuente: Elaboracion propia

En el andlisis al plan de manejo ambiental, conforme la Tabla V, este tipo de proyecto, se
enmarca en la categoria 2, los impactos negativos son muy pocos, de baja intensidad y de
caracter temporal, lo que permitié establecer algunas medidas y sus costos, para minimizar tales

efectos, indicadas en la Tabla VI.

Tabla 6. Medidas de mitigacién y costos a impactos ambientales de intensidad moderada

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Cunfias informativas en radio (2

1 minutos) U 90 5,69 5121
Sefales: Reglamentarias, informativas

2 y horizontales m? 48 48,2 2313,6

3 Agua para contrarrestar polvo ms % 5,84 560,64

4 Cintas de seguridad Roll 39 13,11 511,29
Charlas informativas a los futuros

5 usuarios Gbl 20 300 6000

6 Hojas volantes informativas U 2000 0,08 160

‘ ‘ TOTAL 10.057,63

Fuente: Elaboracién propia

3. CONCLUSIONES

La demanda del Proyecto se justificd, por: la carencia de recursos econémicos para atender las
obras de desarrollo social, saneamiento ambiental, salud, educacion, cultura, vialidad, turistica y
deportes; la falta de infraestructura para la atencion a las poblaciones de Nache, Rascadera,

Estero Hondo, Los Laureles, Popa, Playitas Verdes, Los Rosales y El Angel; de la parroquia
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Chumundé; Cantén Rioverde: Causa y Efecto; el crecimiento de la poblacién, y el consiguiente
déficit de infraestructura; y, por los constantes reclamos de las comunidades para tener una
localidad préspera, justa y sana.

Esto permitira la ejecucién del proyecto, son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones
importantes 0 necesarias para la sostenibilidad en el tiempo de los objetivos, y determinado por:
apoyo de las comunidades, para el cuidado de infraestructura; asignacion anual de los recursos
econdémicos para el mantenimiento de la infraestructura; disponibilidad de recursos de parte de las
entidades de financiamiento, entrega oportuna de recursos para la culminacién de las obras y
condicién climatica favorable.

El éxito para el buen mantenimiento de las obras, es que: debe cumplirse con las indicaciones
sugeridas en el programa de cuidado y mantenimiento; el periodo de disefio del proyecto
asegurara su funcionamiento por 20 afios, después de esto habra que hacerle algunas mejoras y
ampliaciones; los estudios de éste proyecto se han realizado de acuerdo a las normas existentes,
por lo que serd necesario las actualizaciones correspondientes al momento de su ejecucion; la
implementacion de la infraestructura, debe ser conforme a lo especificado en el Plan de

intervencion.
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