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Resumen 

El presente trabajo de  investigación, permitió  dar a conocer los procesos que se 

deben tomar en cuenta para lograr el éxito en la ejecución de uno o varios  

proyectos productivos y sociales, evitando que los mismos puedan ser 

suspendidos o incompletos, ocasionando pérdidas de recursos económicos y 

financieros;  y desilusiones de los beneficiarios, que en su mayoría son personas 

de escasos recursos que ponen sus esperanzas en estos medios de subsistencia 

para mejorar sus condiciones de vida, como son los casos de plantas avícolas, 

procesadoras de  alimentos, centros de acopio y  fomento agropecuario en 

general. 

 

Para llevar a cabo una administración responsable, a más de conocer una serie de 

proyectos que han sido financiados por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, fue necesario realizar investigaciones en el campo; esto es,  

visitas a diferentes comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo de la 
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República del Ecuador;   habiendo constatado y recabado información,  que 

algunos proyectos no han sido concluidos debido a una serie de errores cometidos 

en el estudio de factibilidad, evaluación ex ante y ejecución al encontrarse graves 

problemas  relacionados con los estudios de mercado;   técnico; presupuesto y,  

ambiental. 

 

Se observaron  casos como la mala ubicación de un centro de acopio que su  

demanda  llegó a niveles “0”; una planta de procesamiento de alimentos que por 

no contar con el servicio eléctrico trifásico, no pudo operar, obligándose al 

abandono de esta obras, en espera de dar alguna alternativa. 

 

Con algunas acciones propuestas, esperamos entregar  soluciones a que estos 

fracasos no se vuelvan a repetir; y por lo contrario,   que los proyectos productivos 

y sociales  programados cumplan su misión y sean  la   semilla de esperanza para 

mejores días de la gente pobre del campo y la ciudad. 
 

Palabras clave: Administración de Proyectos, Proyecto de Inversión, Proyecto Productivo y 

Social,  Estudio de Mercado,  Estudio Técnico 

 

 

Abstract  

This investigation allowed us to get to know the process by which to be successful 

in the execution of one or many social and productive projects, avoiding that they 

become suspended or incomplete causing significant economic losses, 

disappointment by the beneficiaries who mostly have low income and put all their 

hopes in these projects to better their means of living, such as bird production 

plants, food processors, etc. 

 

To take on a responsible management, aside from knowing a series of projects that 

have been financed by government organizations and NGO’s, it was necessary to 

do some field research, this is, by visiting different indigenous communities in the 

province of Chimborazo in Ecuador, having found information, some projects 

haven’t been concluded do to a series of errors made by the feasibility study and 

there were a series of problems in the marketing, technical, funding and 

environmental studies. 

 

With a few proposals, we hope to give solutions so that those failures don’t happen 

again so that the productive and social projects get their missions done, bringing a 

seed of hope to those poor people in the city and the countryside. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos decenios hemos sido testigos de la generación y desarrollo  de 

proyectos productivos  y sociales en nuestro país; más aún con ideas innovadoras, 

asignación de recursos por parte del Estado y ONGs, que reflejan la entrega de 

ingentes capitales, tecnología y capacidad de gestión, por lo que la presente 

investigación pretende puntualizar algunas propuestas para llevar a cabo una 

buena administración de proyectos socio-productivos en beneficio de la gran 

mayoría  de los las familias campesinas pobres de nuestro país. 

 

Debemos tener presente que si bien existe la buena predisposición por parte de 

los organismos nacionales e internacionales en continuar invirtiendo mucho más 

recursos financieros que en años anteriores, es necesario  advertir por medio de 

este estudio de investigación las consecuencias que existen cuando no se ha dado 

una administración responsable en la ejecución de proyectos, pero ante todo es 

necesario recordar la teoría de lo que hace referencia a un proyecto. 

 

 Administración de Proyectos 

Tiene como objetivo fundamental  materializar el proyecto en las mejores 
condiciones posibles; para lo cual,  deberá contar con una Unidad Ejecutora 
debidamente estructurada, que disponga de leyes, reglamentos y más 
disposiciones legales sean estas emitidas por las  ONGs o el Estado, con la 
finalidad de planificar, ejecutar las obras y adquirir los bienes y servicios  
previstos en el estudio de factibilidad  debidamente evaluado y bajo un régimen 
de disciplina en cumplimiento a las normas establecidas.   
 
Para llevar a cabo esta función, deberá cumplirse los siguientes procesos:  
 
a) Planificación de las obras a ejecutarse, la que comprende en preparar el 

correspondiente cronograma de actividades, en el cual participarán en 
primera instancia el Director de la Unidad Ejecutora y  representantes de la 
Entidad Patrocinadora; 

b) Organización de la Unidad Ejecutora, la misma que deberá contar con el 
siguiente personal administrativo: Director o Administrador, Contador, 
Secretaria, Responsable de Adquisiciones y  Guardalmacén; su selección, 
cumplirá con los siguientes requisitos mínimos: título profesional, 
experiencia en labores similares, rinda caución de acuerdo al grado de 
responsabilidad y otros; 

c) Coordinación, en esta fase,  participarán el personal de la unidad 
ejecutora, beneficiarios y representantes de la Entidad Patrocinadora, con el 
propósito de dar a  conocer las obras a realizarse, bienes y servicios a ser 
adquiridos para la ejecución del proyecto en el plazo previsto. 

d) Ejecución, para realizar se tomará muy en cuenta las siguientes 
actividades: llamar a concurso para la participación y adjudicación de  
contratos para la construcción de obras de infraestructura,   legalización de 
contratos, recepción de garantías de contratistas, entrega de anticipos, 



 
 

adquisición de bienes y servicios adicionales, labores administrativas y 
contables, entre otras; 

e) Monitoreo y Evaluación, para el caso de creación de plantas de 
producción, centros de acopio y otras obras de beneficio social; es 
necesario poner en consideración, que esta fase  es la más importante del 
proceso de ejecución del proyecto, debido a que se debe dar seguimiento 
permanente,  desde su inicio  hasta la puesta en funcionamiento de los 
bienes establecidos. Someterse a evaluaciones y fiscalizaciones dispuestas 
por el Ente Ejecutor; y, 

f) Finalización y Entrega del Proyecto, Corresponde a la presentación  de 
informes finales (entrega de documentación administrativa, técnica y 
contable integral)  actas de entrega – recepción de obras, bienes adquiridos 
y liquidación de contratos.     

 

 Proyecto de Inversión 

“Un proyecto es el conjunto de actividades independientes orientadas a  logro 
de un objetivo específico en un tiempo determinado y que implica la asignación 
de recursos de inversión. Es un conjunto de ideas, datos, cálculos, diseños 
gráficos y documentos explicativos integrados en forma metodológica que dan 
los parámetros de cómo han de ser, cómo han de realizarse,  cuánto ha de 
costar y los beneficios que habrán de obtenerse en determinada obra o tarea; 
que son sometidos a análisis y valuaciones para fundamentar una decisión de 
aceptación o rechazo”. (Ortega Castro, 2006) 
 
“El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de 
capital y se le proporciona insumos de varios tipos, producirá un bien o un 
servicio, útil al ser humano o a la sociedad” (Baca Urbina, 2010). 

 

Todo proyecto nace de una necesidad, se orienta a la consecución de un 

resultado dentro de un plazo de tiempo limitado, con un principio y un fin que 

determinan el alcance y los recursos. Para ello se estructura en función de 

actividades, que discurren de forma secuencial o paralela en los distintos tipos 

de proyectos.  Representado en perspectiva designio o pensamiento de 

ejecutar algo; planta y disposición que se forma para  realizar un trabajo o para 

la ejecución de algo importante. 

Todo proyecto es único, ya que no supone una operación de rutina, sino un 

conjunto específico de operaciones diseñadas para lograr una meta singular, 

por eso existen muchos tipos de proyectos y por ello es habitual que un equipo 

de proyectistas a menudo incluya a personas que normalmente no trabajan 

juntas, por proceder de organizaciones distintas o por provenir de ubicaciones 

geográficas diferentes. 

En concreto podemos definir qué Proyecto es una idea que busca ya sea la 
solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de un 
negocio, que a su vez es un conjunto ordenado de recursos y actividades  
interrelacionadas  para  conseguir un objetivo y que permite estimar las ventajas y 



 
 

desventajas económicas que resultan de la asignación de ciertos recursos para la 
producción de un bien o servicio. 

 

 Proyecto Productivo y Social 

“Son aquellos que impulsan el desarrollo de actividades generadoras de bienes 

y servicios útiles para nuestra comunidad, enmarcándose dentro del concepto 

de desarrollo endógeno, generando redes productivas para el desarrollo de la 

economía solidaria. Su carácter deberá ser socialista, es decir, la finalidad no es 

generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino garantizar, la 

producción de bienes y servicios sin explotar a los involucrados en el proceso 

productivo, garantizándoles una calidad de vida digna y la satisfacción de las 

necesidades colectivas” (León, Rodríguez, & Ojeda, 2013). 

 

Proyecto Productivo y Social, es un conjunto de estudios que están dirigidos a 

la planificación y preparación de todas las acciones y actividades a realizar, con 

el fin de satisfacer las necesidades e intereses de la comunidad, con relación a 

bienes y/o servicios, aprovechando sus potencialidades determinadas a través 

del diagnóstico, además de los recursos: humanos, financieros, 

maquinarias, equipos, entre otros. 

 

Para la formulación de este tipo de proyectos requieren la intervención de un 

equipo multidisciplinario conformado por profesionales o personas 

experimentadas en áreas diversas como agrícola, pecuaria, social, económica, 

entre otros. La finalidad de la conformación de este tipo de equipos, está en 

contar con visiones especializadas en los diversos  campos de la realidad, las 

cuales permitirán interpretar las necesidades expresadas por la población que 

participa en su elaboración. 

 

Podríamos concluir que, un Proyecto Productivo y Social, hace referencia  a 

una intervención más holística, más integral e integradora, en la cual el objetivo 

último de la acción suele definirse como el “mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población”, “pasar de condiciones menos humanas de vida a 

condiciones más humanas” 

 

 Estudio de Mercado 

“Estudio de mercado es la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización” (Baca 

Urbina, 2010) 

“La investigación de mercados es el proceso de analizar un mercado con el fin 
de determinar las posibilidades de venta para un producto y cómo alcanzar el 
éxito con él. Puesto de otra forma, es el conjunto de actividades necesarias 
para obtener las informaciones requeridas sobre el mercado que se han 



 
 

señalado antes. Al nivel más elemental tal investigación puede comprender, 
simplemente, conversar con la gente del mismo poblado para determinar lo que 
ella desea comprar y cuánto puede pagar para comprarlo. En el nivel más 
sofisticado, las grandes empresas u organizaciones pueden hacer entrevistas 
persona a persona o por teléfono con miles de compradores potenciales. Sin 
embargo, ambas actividades tienen la misma finalidad: asegurarse de que un 
producto puede ser vendido y de que ello puede lograrse lucrativamente. Las 
actividades de investigación de mercados que serán consideradas en esta guía 
incluyen: encuestas a los consumidores; pruebas de degustación para ver si la 
gente acepta el producto, o para determinar qué gustos prefieren; entrevistas 
con minoristas y con mayoristas”. (FAO, 2013) 

“Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que 
respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma 
sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 
marketing estratégico y operativo. Se trata, en definitiva, de una potente 
herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la información necesaria 
para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más 
adecuadas a sus intereses”. (Muñiz, 2013) 
 
Es un conjunto de acciones para conocer los aspectos más importantes del 
Marketing como la oferta, la demanda y la competencia y de esta manera 
asegurar la comercialización de uno o más productos o servicios de una 
empresa. 
 
Algunas investigaciones se utilizan para planear, otras para solucionar 
problemas y otras para controlar; por lo tanto,  para planear hace énfasis  sobre 
las oportunidades del mercado, buscando aquellos segmentos que aunque no 
están cubiertos con productos y/o servicios de la empresa, pueden llegar a 
brindar oportunidades de crecimiento para la misma, al utilizar mejor los activos 
y los recursos de que dispone; para la solución de problemas, se centra 
básicamente sobre los elementos que tienen que ver con la mezcla de 
marketing, ya sea ésta a corto o largo plazo; y, sobre el control, ayuda a la 
gerencia a corregir las fallas para poder cumplir de esta manera las tareas 
proyectadas. 
 
“Definición de estudio de mercado para Kloftler Bloom y Hayes, consiste en 
reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 
relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización”.- Según Malhotra, “los estudios de mercado, describe el tamaño 
el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores 
y perfiles del consumidor”  
 

 Área de mercado potencial  
 
 “Se necesita desarrollar expectativas realistas acerca de dónde se pueden 
vender los productos. No se debe ser demasiado ambicioso y tampoco se debe 
planear ir más allá de lo necesario para vender la producción, ya que esto 
aumentará los costos. Algunos de los aspectos que es preciso considerar 
cuando se van a identificar las localidades donde se va a vender son: ¿Qué tan 
perecedero es el producto? ….. ¿Quién consume el producto?  El consumo de 



 
 

alimentos procesados es muy dado a variar de un grupo étnico a otro. La 
religión también puede ser otro determinante importante de los patrones de 
consumo; ¿Cuál es la competencia? Es vital considerar los productos de la 
competencia. ¿Se está en capacidad de producir bienes que puedan competir 
en gusto y en apariencia con aquellos que son manufacturados por las grandes 
compañías o inclusive con productos importados? Si no es así se tendrán que 
vender los propios productos allí donde no estén disponibles los productos de 
calidad comercial……..¿De qué transporte se dispone? Este es un asunto muy 
importante. Se necesita tener seguridad de que siempre se dispondrá de 
transporte. Muchos pequeños y medianos negocios no encontrarán viable 
poseer y operar sus propios camiones y, por tanto, dependerán de servicios 
externos de transporte. ¿Son confiables esos servicios? ¿Qué rutas cubren? 
¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto cuestan? ¿Son adecuados para productos 
alimenticios? ¿Cuáles son sus condiciones y términos de negociación? Es 
necesario dar respuestas a estos interrogantes a fin de poder investigar las 
localidades potenciales de venta” (FAO, 2013).  
 
 
La FAO con esa gran experiencia en la implementación de proyectos en el 
mundo, advierte con pleno conocimiento de causa cada uno de los factores a 
seguir para establecer el lugar adecuado que se pueda implementar un 
negocio; pero en muchos casos de la teoría a la práctica pueden causar 
fracasos y más que todo pérdidas de ingentes recursos, decepciones de los 
beneficiarios, por lo que es recomendable realizar simulacros entre la ubicación 
donde se establecerá un centro de acopio, la provisión de productos y la 
comercialización de éstos,  con valor agregado o procesados. 
 

 Estudio Técnico 

“Puede subdividirse a su vez en cuatro partes que son: determinación del 
tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la 
planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal” 
(Baca Urbina, 2010) 
 
Los estudios técnicos engloban una serie de investigaciones y que tienen su 
relación con el producto o servicio que se brindará y que deben tener 
correspondencia estricta con la idea, el producto,  los objetivos, el mercado, la 
capacidad de producción, su ubicación y fundamentalmente los equipos y 
maquinaria instalada, organización estructural y funcional;  todos estos factores, 
hacen que  tanto la formulación, como la evaluación del proyecto debe darse 
especial atención en forma minuciosa a fin de evitar problemas tanto en su 
ejecución, como su puesta en marcha. La falta de observancia a este tema ha 
causado paralizaciones en la ejecución, como abandono de proyectos, como 
así se ha venido constatando en nuestras entrevistas en el campo. 
 
Es muy importante que en la ejecución de obras de infraestructura se tome muy 
en cuenta el cumplimiento de normativas, calidad de materiales y verificación de 
especificaciones; una gran fuente de creación de vulnerabilidades, está 
relacionada con  la inobservancia de las especificaciones técnicas, las cuales 
buscan que la obra se realice con la suficiente calidad de materiales y de 
ejecución, que deben ser documentos adjuntos al contrato. No se puede dejar 



 
 

pasar por ninguna razón éste tema; ya que, el incremento de vulnerabilidad 
aumenta definitivamente el riesgo al que están sometidos los proyectos, aun 
cuando el potencial de amenazas permanezca constante. 
 
En cuanto al funcionamiento de la maquinaria y equipo, siempre deben estar 
sujetos a las pruebas una y otra vez, recorriendo cada uno de los pasos de 
producción, a fin de garantizar no solamente la calidad del producto, sino su 
funcionamiento normal a largo plazo.  
 
En todos estos casos los contratistas de obras o de venta de bienes, deben 
anexar al contrato los correspondientes seguros de garantías, los mismos que 
se pueden efectivizar toda vez que no cumplan con sus propuestas.   
 

 Monitoreo y Evaluación de Proyectos 
 
“Permite conocer si se está logrando cumplir con los objetivos, componentes y 
actividades trazados originalmente, lo cual se refleja en los grupos que se han 
beneficiado, ¿en qué cuantía, de qué manera y por qué? Se debe precisar 
quién realizará la evaluación dentro de la organización y con qué frecuencia se 
llevará a cabo el monitoreo. Los responsables deberán presentar un informe de 
actividades, que por lo general se acuerda con la institución que apoya 
económicamente el proyecto. La Evaluación se realiza en períodos más amplios 
de tiempo que dependiendo de la duración del proyecto pueden ser semestrales 
o anuales. Nuevamente esto se define con la institución que apoya el proyecto. 
Debemos ver el monitoreo y evaluación como una importante herramienta con 
la cual podemos cumplir lo planificado, una herramienta que mejora nuestra 
gestión y sobre todo un instrumento que transparenta nuestra labor, 
primeramente con las gente que buscamos beneficiar y después con los 
organismos que nos apoyan. Finalmente, recomendamos que en todo este 
proceso participe la mayor cantidad de personas de una organización y/o 
comunidad beneficiada. Esto permitirá llegar a consensos y compromisos que 
facilitarán el inicio y desarrollo del proyecto planteado. 10 Secretaría de 
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación” (sociales, 2007) 
 
Si bien existen tres tipos de evaluación  ex ante o previa, concurrente y  ex post 
o posterior, hemos considerado dar mayor énfasis para nuestra investigación a 
la evaluación ex ante o previa, la misma que tiene  la finalidad de  emitir 
criterios técnicos para tomar una decisión sobre  cual alternativa es la más 
adecuada para la ejecución del proyecto o proyectos, no solo es revisar su 
costo beneficio, no solo es de verificar cuales son las comunidades que se 
beneficiarán, el ordenar los proyectos según su eficiencia y factibilidad para 
alcanzar los objetivos planteados. Es necesario que los evaluadores verifiquen 
más allá de la teoría y  sistemas establecidos, la minuciosidad es una virtud que 
debe tener un evaluador para poder descubrir  las causas y efectos que pueden 
afectar al interior o exterior del proyecto,  en aspectos como los lugares donde 
se implementarán las obras civiles, la ubicación del negocio, la provisión de 
materia prima,  los futuros demandantes de nuestros productos, la 
disponibilidad de agua potable, servicios de alcantarillado, de internet, 
telefónico, energía eléctrica (domiciliaria y trifásica), aspectos de seguridad, 
ambientales y sociales; y,  otros  de vital importancia, que al momento de la 



 
 

puesta en marcha  la organización o empresa,  no exista paralizaciones o 
abandonos.  
 
“¿MAS TECNICAS O MAS CRITERIO? La técnica aplicada sin criterio, las 
muchas veces excesiva confianza en los resultados del estudio, el 
desconocimiento de algunas modernas innovaciones metodológicas y la no 
consideración de la totalidad de las opciones de análisis técnico, son factores 
que explican muchos de los errores cometidos por los evaluadores” (Sapag 
Chain, 1997)  
 
 En la investigación de campo, se conoció ciertos hechos  en proyectos  
inconclusos: 
 
Proyecto de una planta procesadora de productos deshidratados  de cebolla, 
ajos, perejil, culantro, apio y orégano, que fue abandonada, debido a que en su 
presupuesto no se consideró el costo de instalación de  energía eléctrica 
(trifásica) en cuatro kilómetros; y al momento, no existió organismo alguno que 
financie su valor, dejando un mal sabor para  la comunidad y la institución 
patrocinadora; 
 
Una situación similar surgió en una planta de embutidos, pero ésta funciona con 
la energía domiciliar, con el problema de que solo puede funcionar una máquina 
a la vez, razón por la cual no puede cubrir la capacidad de producción, 
consecuentemente, impacta en sus ingresos y corre riesgo de su cierre; 
 
Existen plantas industriales que hacen daño al ecosistema y a las mismas 
personas que laboran en ella, por cuanto su ubicación no ha sido adecuada por 
no considerarse los servicios básicos como agua potable y alcantarillado (éstos 
últimos desfogan las aguas servidas en los ríos);  
 
Con el propósito de aplicar políticas sobre el “Precio Justo” tanto para el 
pequeño agricultor, cuanto para el consumidor; y de esta manera suprimir la 
intermediación, se implementa un “Centro de Acopio de Transformación y 
Comercialización de Productos Agropecuarios”, aproximadamente a veinte 
kilómetros fuera de la ciudad: En el estudio  de mercado del proyecto, no se 
justifica adecuadamente la ubicación del centro de acopio, que debía estar 
dirigida hacia los demandantes y no a los oferentes, causando un grave 
problema en la comercialización, la misma que no justifica su existencia; pues, 
para dar solución a este grave problema, el entre patrocinador deberá adquirir 
vehículos refrigerantes para el transporte de sus productos y abrir locales para 
su comercialización en varias ciudades del país. 
  
En un proyecto de implementación de una planta procesadora de alimentos 
balanceados para aves y ganado porcino, no se realizaron debidamente los 
estudios de mercado y técnico, peor aún  una evaluación exhaustiva del estudio 
de factibilidad, consecuentemente, se presentaron los siguientes  problemas: 
Qué, la producción y provisión de maíz por parte de los agricultores de la zona 
no satisfacía a los requerimientos de la planta; Qué, para proveerse de este 
producto debían recurrir a otra provincia; Que, debido al ciclo de producción del 
maíz, debían abastecerse para cubrir la producción anual de balanceados; y,  
Qué,  requerían de bodegas para su almacenamiento,  las cuales no disponían.  



 
 

 
Podemos afirmar que esta historia es interminable, por lo que de acuerdo a 
nuestra investigación recomendamos algunos aspectos importantes que 
servirán de base para una buena administración de proyectos productivos y 
sociales, sin antes conocer varias estructuras establecidas en la economía 
nacional. 
 
En el Ecuador, se ha dividido los sectores que provocan su desarrollo 
económico según el siguiente cuadro: 
 

 
Cuadro No 1 

 

 
Fuente: Autores 
 

Para nuestro estudio, hemos considerado los sectores de la agricultura, 
industria y comercio, los mismos que son la base  del desarrollo de nuestro 
país.  
 
 
 
 

Cuadro No 2 
 



 
 

 
Fuente: Autores 

 
 

Para poder exponer nuestra investigación, en relación a la administración  de 
proyectos sociales productivos, hemos considerado presentar las fases de un 
proyecto en el siguiente cuadro, en el que consta  en segundo lugar su 
ejecución: 
  

Cuadro No 3 
 

 
Fuente: Autores 

 
 



 
 

Como aporte a una buena Administración de Proyectos Productivos y Sociales 
debemos recurrir ordenadamente al siguiente proceso:  
 

Cuadro No 4 
 

 
Fuente: Autores 

 
Se puede observar,  que en el diagrama de procesos para lograr el éxito en la 
ejecución de proyectos en sus tres etapas, intervienen en tres tiempos y tres 
profesionales diferentes, Proyectista, Evaluador Ex Ante y  el Ejecutor del 
Proyecto, recomendando  mantener reuniones con los beneficiarios, ya que de 
ellos se obtendrá información de vital importancia, como  la problemática del 
sector,  el lugar donde se implementará una infraestructura con seguridad, 
extensión del terreno, facilidades de movilidad, aportación en la fuerza de 
trabajo, aporte de material para la construcción, disponibilidad de servicios 
básicos y otras.  

 
 

 Organización de una Unidad Ejecutora Permanente de Proyectos  
 
Para la ejecución de proyectos es necesario contar con unidades ejecutoras 
sean éstas interinas o permanentes, las primeras serán creadas para la 
ejecución de proyectos cuyas inversiones no sean muy representativas y que 
pueden ser concluidas dentro del año , mientras las segundas tendría duración 
entre cinco a diez años, las mismas que conlleven a crear infraestructuras de 
mayor envergadura como construcción de obras, instalaciones de maquinaria, 
equipos y puesta en marcha las empresas por una parte; y por otra, aquellos 
proyectos que son creados para la entrega de créditos destinados al fomento 



 
 

agropecuario y artesanal, las que deben estar conformadas por una 
organización autónoma que lleve a feliz término  cada uno de sus objetivos. 
 
La Unidad Ejecutora del Proyecto, inicialmente debe contar con un organigrama 
estructural, a fin de conocer la distribución de sus puestos. 

 
 

Cuadro No 5  
 

 
 

Fuente: Autores 

 
Con el propósito de obtener mejores resultados en la  administración de 
proyectos productivos y sociales, se describen las actividades de mayor 
relevancia y responsabilidad de funcionarios y empleados que prestarán sus 
servicios en una Unidad Ejecutora de Proyectos: 
  
Del Representante de la Entidad Ejecutora: 
 
Es necesario determinar las funciones y responsabilidades del Representante 
de la Entidad Ejecutora a fin de lograr una mayor efectividad y coordinación  de 
normativas que rigen a la Institución Patrocinadora con el único propósito de 
garantizar la utilización de los recursos financieros y cumplir con los objetivos 
del proyecto; y, para que se pueda identificar a que normativa deberán 
acogerse los representantes del sector público y las ONGs,  fue necesario, 
recurrir a separarlas según se detalla a continuación: 
 
 



 
 

SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO 

Cumplir con las disposiciones 
descritas en las leyes y reglamentos 
que rigen la administración pública.  
 
Cumplir con el sistema establecido por 
el Servicio Nacional de Contratación 
Pública. 
 
Legalizar con su firma los contratos de 
trabajo con el personal que prestará 
sus servicios en la Unidad Ejecutora. 
 
Legalizar con su firma  ante un notario 
y registro de la propiedad por 
donaciones de terrenos donde se 
llevará cabo el proyecto  
 
Participar en el Comité de Adquisición 
de Bienes y Servicios,  en la selección 
y adjudicación de contratos; 
 
Legalizar los contratos para la 
ejecución de la obra civil, compra – 
venta de bienes y servicios. 
 
Entrega oficial al Administrador de 
proyectos, los estudios del  proyecto a 
ejecutarse y sus anexos. 
 
Receptar del Administrador los 
informes periódicos del avance y 
terminación  de proyectos. 
 
Constatar personalmente el avance 
del proyecto, así como del manejo de 
recursos, 
 
Disponer auditorías de gestión y 
fiscalización de obras civiles, montaje 
e instalación de equipos y maquinaria 
como componentes del o los 
proyectos. 
 
Presentación de informes a las 
autoridades superiores; 
 
Otras actividades inherentes a sus 
funciones 
  

Cumplir con las disposiciones y 
reglamentos que rigen a la ONG. 
 
Firmar y legalizar ante la autoridad 
competente (Ministerio de Relaciones 
Laborales) los contratos de trabajo de 
empleados y trabajadores que 
prestarán servicios en la Unidad 
Ejecutora. 
 
Legalizar con su firma  ante un notario 
y registro de la propiedad por 
donaciones de terrenos donde se 
llevará cabo el proyecto  
 
 
Participar en el Comité de Adquisición 
de Bienes y Servicios,  en la selección 
y adjudicación de contratos; 
 
Legalizar los contratos para la 
ejecución de la obra civil, compra – 
venta de bienes y servicios. 
 
Entrega oficial al Administrador de 
proyectos, los estudios del  proyecto a 
ejecutarse y sus anexos. 
 
Receptar del Administrador los 
informes periódicos del avance y 
terminación  de proyectos. 
 
Constatar personalmente el avance 
del proyecto, así como del manejo de 
recursos, 
 
Disponer auditorías de gestión y 
fiscalización de obras civiles, montaje 
e instalación de equipos y maquinaria 
como componentes del o los 
proyectos. 
 
Presentación de informes a las 
autoridades superiores; 
 
Otras actividades inherentes a sus 
funciones 
 
  

 



 
 

Como buenas prácticas administrativas recomendadas: Que los funcionarios 
que tengan responsabilidad en el manejo recursos financieros y económicos, a la 
firma de sus contratos deberán presentar debidamente legalizadas las garantías 
o cauciones fijadas por el ente patrocinador.  
 
Que en la cláusula del objeto del contrato de trabajo, deberá constar en detalle 
cada una de las funciones y responsabilidades que deberán asumir, describiendo 
las leyes, reglamentos y disposiciones a las cuales deben someterse. 

 
Del Administrador de Proyectos: Planificar, organizar, coordinar, controlar y 
dirigir la  Unidad Ejecutora de Proyectos; Revisar conjuntamente con los 
beneficiarios y  técnicos de la Unidad  el proyecto  a ejecutarse; Mantener 
reuniones con los beneficiarios a fin de programar  las actividades a desarrollarse 
con relación al proyecto;  Comprobar si existen o no problemas entre el estudio 
de factibilidad y el lugar de ejecución; Poner en conocimiento de la autoridad 
competente las novedades existentes a fin dar soluciones inmediatas; Cumplir 
con la normativa legal establecida por el Estado Ecuatoriano o la ONG 
patrocinadores de el o los proyectos; Elaborar y presentar informes mensuales o 
cuando los requieran las autoridades superiores; Preparar solicitudes de 
contratos con terceros sobre la ejecución de obras civiles, adquisición de bines y 
servicios en general;  Firmar  actas de entrega – recepción de contratos 
ejecutados y adquisición de bienes servicios para el funcionamiento del proyecto; 
Participar en las fiscalizaciones de obras civiles y auditorías financieras; y,  Otras 
labores inherentes a su cargo. (Cabe recalcar que estas funciones, son la base 
fundamental para lograr el cumplimiento de un proyecto y llevar  a cabo la 
marcha de  la empresa); y,  Otras actividades inherentes a sus funciones. 
 
Perfil y requisitos: Poseer un título de Administrador profesional; Presentar 
caución para responder de los bienes de capital de Unidad Ejecutora; 
Experiencia de tres años en funciones relacionadas; y, otros. 
 
De la Secretaria: Planificar, organizar, controlar y dirigir las actividades de 
secretaría; Elaborar  conciliaciones bancarias, cheques, roles de pago; Conservar 
en custodia los contratos y garantías que respaldan las operaciones de 
contratación por la adquisición de bienes y servicios; y,  Otras actividades 
inherentes a sus funciones. 
 
Perfil y requisitos: Poseer un título profesional  en Secretaría Ejecutiva; 
Experiencia de dos años en funciones a fines. 
 
Del Contador : Planificar, organizar, controlar y dirigir las actividades de  
contabilidad; Cumplir con las normativas legales establecidas por el Estado o la 
ONG; Mantener controles presupuestarios del proyecto e informar diariamente 
los cambios a la dirección administrativa; Elaborar y proporcionar a la Dirección  
informes financieros  mensuales; Participar en la elaboración del Plan Anual 
Operativo;  Mantener registros de inventarios de los bienes de la unidad 
ejecutora; Realizar constataciones físicas periódicas por lo menos cada tres 
meses de inventarios, dejando constancia de lo actuado mediante las 
correspondientes Actas; y,  Otras actividades inherentes a sus funciones 
 



 
 

Perfil y requisitos: Poseer un título profesional  en Contabilidad y Auditoría 
(CPA); Presentar caución para responder de los bienes de capital de la empresa; 
Experiencia de tres años en funciones a fines; Experiencia en manejo de 
programas contables computarizados; y otros 
 
Del Bodeguero: Recepción, custodia y entrega de bienes del proyecto en 
ejecución; Mantener registros de existencias no valoradas; Atender  los pedidos 
debidamente autorizados; Presentar información diaria de las existencias cuando 
la jefatura la requiera; Mantener debidamente aseada la o las bodegas de 
materiales; Otras actividades inherentes a su cargo.  
 
Perfil y requisitos: Poseer un título de bachiller en Contabilidad; Presentar 
caución para responder de los bienes de capital de la unidad; Experiencia de tres 
años en funciones a fines; Conocimiento de computación; otras labores afines. 
 
De los Profesionales Agropecuarios, Industriales y otros: Las funciones de 
los técnicos sean éstos en ingeniería civil, electrónica, mecánica industrial,  
agronómica, zootecnia y otros, estará sujetas al objeto del contrato. 
 
 Perfil y requisitos: Poseer un título de universitario que acredite su profesión; 
Experiencia de tres años en funciones de asesoría en proyectos productivos y 
sociales.  

 

Discusión  

 

En el proceso de evaluación ex ante, el evaluador y su cliente (comuneros en 
este caso). La verificación y participación de los beneficiarios en el lugar donde 
se ejecutarán el o los proyectos hace que se pueda ver y constatar posible 
errores en los estudios de mercado,  técnicos, organizacionales, financieros, 
sociales, ambientales y otros, dando mayor confianza y seguridad en su 
ejecución. 
 

La implementación de una Unidad Ejecutora Permanente, debidamente 

estructurada con personal idóneo (Profesional con vocación, experiencia y 

honorabilidad) garantiza  la puesta en marcha de una empresa  que logre con 

éxito sus objetivos. 

 

La contratación de personal por parte de la Entidad Ejecutora se la debe realizar 

mediante concurso de méritos y oposición, con el único propósito de garantizar la 

calidad de una Unidad Ejecutora de Proyectos efectiva. 

 

Se considera idónea una Unidad Ejecutora de Proyectos, toda vez que 

demuestre una reseña histórica, en la cual haya ejecutado varios proyectos y que 

los mismos  cuenten  en la actualidad con empresas exitosas y permanentes. 

 

El cumplimiento de los procesos expuestos en la presente investigación por parte 

de proyectistas, evaluadores y ejecutores de proyectos, garantiza el logro de 

objetivos; evita,  perjuicios económicos y sociales. 



 
 

 

Conclusiones:  

Que los profesionales que intervienen en la evaluación ex ante de proyectos 
productivos, sociales y otros, reúnan los requisitos indispensables para su 
desempeño, alto conocimiento en todos los ámbitos que compone un proyecto  y 
experiencia,  sean más consientes en el cumplimiento de sus obligaciones, que 
tomen en cuenta que para este proceso, deben realizar investigaciones de 
campo, mantener constantes reuniones con los beneficiarios para conocer  sus  
criterios e inquietudes, realizar análisis exhaustivos; en los estudios de mercado, 
técnicos y financieros,  ya que de todos éstas instancias, depende el logro o 
fracaso del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
Se pudo comprobar en nuestra investigación, que las malas prácticas y análisis 
de evaluación ex ante, han causado graves daños  de carácter económico y 
social, para lo cual quienes realizan esta actividad deben responder por estos 
hechos   ante la entidad ejecutora.  
 
El abandono de proyectos inconclusos, demuestran la falta de monitoreo, 
fiscalizaciones permanentes a las obras de infraestructura; y,  auditorías técnicas 
y operativas oportunas por parte de las entidades ejecutoras. 
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