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Resumen 

El presente artículo está dirigido a la investigación de sistemas de evaluación a los 
proyectos de economía popular y solidaria; o conocidos también,  como proyectos 
sociales y  productivos, tomando en consideración que la evaluación es la fase 
más importante tanto en la formulación y  ejecución; como en la puesta en marcha 
la empresa.  
 
Además, la creación y  ejecución de todo proyecto social y  económico, está 
dirigido a solucionar las diferentes necesidades de los pueblos marginados y que 
requieren incluirlos al régimen del Buen Vivir, que es una de las políticas sociales 
del estado ecuatoriano; en este tipo de proyectos, sus objetivos buscan la forma 
más adecuada de solucionar  las condiciones de vida de los más necesitados. 
 
Por lo regular, los proyectos que son realizados en las diferentes organizaciones 
sociales del país, son financiados por el estado y organizaciones no 
gubernamentales, con aportes de recursos tecnológicos y financieros, a fin de 
establecer unidades productivas, centros de acopio de productos agroindustriales 
para su comercialización; canales de riego, caminos vecinales, entrega de créditos 
para mejorar sus cultivos o adquirir especies de animales para producción de 
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leche y carne entre otros; proyectos que requieren ser  evaluados desde su  inicio 
hasta el fin.   
 
Obligatoriamente para que un proyecto logre una ejecución exitosa; se debe llevar 
a cabo los siguientes tipos de evaluaciones: La evaluación “Ex ante” o “Previa”; 
que se realiza, al Estudio de Prefactibilidad del Proyecto;  con el propósito,  de 
detectar las diferentes fallas o errores que contiene el anteproyecto; La evaluación 
“Concurrente”, este tipo de evaluación se la realiza especialmente a las obras de 
infraestructura; a las adquisiciones de bienes y servicios; puntualizando para el 
caso de obras civiles, estas se las denomina “Fiscalizaciones de Obra”; y, para las 
adquisiciones y manejo financiero, se las realiza mediante “Auditorías”; y, la última 
evaluación, se la efectúa en forma integral y se la llama “Ex post” o “Posterior”; al 
respecto, a más de las fiscalizaciones y auditorías, existe la “Evaluación de 
Impactos”, que no es otra cosa que establecer cuáles son los beneficios 
alcanzados por la población al poner en ejecución el proyecto.    
 
“El significado de la evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del proyecto 
en la que se la utilice. Si es durante la formulación, proporciona los criterios de 
decisión para aceptar un proyecto específico u ordenar las alternativas 
consideradas en función de las relaciones existentes entre sus costos e impacto (o 
beneficio). Si se la aplica durante la operación o, inclusive, habiendo ésta 
concluido, permite determinar el grado de alcance de los objetivos perseguidos, 
así como el costo en que se ha incurrido” (Plataforma Consultores análisis y 
desarrollo social, 2000). 

 

 Palabras clave: Proyecto de Economía Popular y Solidaria, Fases de un 
Proyecto, Evaluación de Proyectos, Tipos de evaluaciones 

 
 
Abstract  
This article is directed to the research of evaluation systems for the popular 
economic projects, also known as social productive projects, taking into account 
that the evaluation is the most important phase in the formulation and execution of 
the business. 
The making and execution of all of the social economic project has goals that have 
to be met so that the small villages can have a better life. 
The evaluation that is usually done in these type of projects, in which its 
components include infrastructure works, must be done before, during and after, 
which is none other than a thorough revision of the pre- feasibility and feasibility, 
which consist in checking and verifying the different documents related to the 
studies that make the project.  
The previous evaluation is done at the beginning, starting at the idea until the 
definite study, then comes the concurrent evaluation, which is done during the 
execution of the project and usually in infrastructure works and financial aspects, 
also the schedule compliance of activities and, finally, the posterior evaluation, that 
is related to the handing over of the goods and works that are done. This type of 
evaluation consist in verifying the state of the financial resources specified in the 
project.   
Usually these evaluations, also called inspections and audits, have as an objective 
to get to know if the results have been met by the sponsoring entity as well as the 
beneficiaries of the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos diez años hemos sido testigos de la generación y desarrollo  
de proyectos productivos  y sociales en nuestro país; más aún con ideas 
innovadoras, asignación de recursos por parte del Estado y ONGs, que reflejan la 
entrega de ingentes capitales, tecnología y capacidad de gestión, por lo que la 
presente investigación pretende puntualizar algunas propuestas para llevar a cabo 
evaluaciones a los proyectos en sus diferentes fases hasta su ejecución y puesta 
en marcha. 
 
 Debemos tener presente que conociendo un sinnúmero de fracaso en la ejecución 
y puesta en marcha de proyectos socio productivos en beneficio de las grandes 
mayorías, todavía no deja de existir la buena predisposición por parte de los 
organismos nacionales e internacionales,  en continuar invirtiendo mucho más 
recursos financieros que en años anteriores; por tal motivo,  es necesario  advertir 
por medio de este estudio de investigación las consecuencias que existen cuando 
no se dan evaluaciones oportunas al desarrollo normal  de un proyecto de las 
características expuestas. 
 
Desarrollo 
 

 Proyecto de Economía Popular y Solidaria 
“Son aquellos que impulsan el desarrollo de actividades generadoras de bienes y 
servicios útiles para nuestra comunidad, enmarcándose dentro del concepto de 
desarrollo endógeno, generando redes productivas para el desarrollo de la 
economía solidaria. Su carácter deberá ser socialista, es decir, la finalidad no es 
generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino garantizar, la producción de 
bienes y servicios sin explotar a los involucrados en el proceso productivo, 
garantizándoles una calidad de vida digna y la satisfacción de las necesidades 
colectivas” (León, Rodríguez, & Ojeda, 2013). 
 
 
Es un conjunto de estudios que están dirigidos a la planificación y preparación de 
todas las acciones y actividades a realizar, con el fin de satisfacer las necesidades e 
intereses de la comunidad, con relación a bienes y/o servicios, aprovechando sus 
potencialidades determinadas a través del diagnóstico, además de los recursos: 
humanos, financieros, maquinarias, equipos, entre otros. 

 
Para la formulación de este tipo de proyectos requieren la intervención de un equipo 
multidisciplinario conformado por profesionales o personas experimentadas en 
áreas diversas como agrícola, pecuaria, social, económica, entre otros. La finalidad 
de la conformación de estos equipos, está en contar con visiones especializadas en 
los diversos  campos de la realidad, las cuales permitirán interpretar las 
necesidades expresadas por la población que participa en su elaboración. 
 



 
 

Podríamos concluir que, un Proyecto de Economía Popular y Solidaria o Productivo 
y Social, hace referencia  a una intervención más holística, más integral e 
integradora, en la cual el objetivo último de la acción suele definirse como el 
“mejoramiento de las condiciones de vida de la población”, “pasar de condiciones 
menos humanas de vida a condiciones más humanas” 
 

 Proceso de un Proyecto Socio Productivo 
 

Cuadro No 1 

 
 

 Proceso de Inversión y Ciclo de Vida de los proyectos 
 

Cuadro No 2 

 
 
 

 Fases o Etapas de un Proyecto 



 
 

 
Cuadro No 3 

 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, es necesario realizar un recorrido  
de las fases de un proyecto; a fin de tomar en cuenta en primer lugar,  la idea de 
crear una organización dedicada a la producción, comercialización o prestación de 
servicios a la comunidad, ante lo cual se debe contar con  un diagnóstico, que 
permita conocer las necesidades de la población  beneficiaria del proyecto. 
 
Para contar con estas aspiraciones; tácitamente se debe expresar que es 
necesario contar con  cada uno de los Estudios de  Prefactibilidad, el de 
Factibilidad y Definitivo debidamente evaluados. 
 
Para la evaluación de todos estos estudios, se debe contar con equipos de 
profesionales experimentados en análisis y evaluación, con el objeto fundamental 
de corregir a tiempo los errores que podrían existir y evitar a tiempo  que los 
proyectos fracasen en el futuro. 

 
 

 Evaluación de Proyectos  
 

“La evaluación de proyectos, programas y/o políticas públicas se aplica con la 
finalidad de valorar la utilidad y los beneficios generados por la intervención 
pública mediante la aplicación de una serie de metodologías, que son aplicadas 
con objetivos distintos y permiten establecer conclusiones que buscan mejorar el 
desempeño de las instituciones; mejorar la eficacia y eficiencia de las 
intervenciones; que haya transparencia en la asignación y uso de recursos; y 

determinar el impacto en el buen vivir de la población”. (SENPLADES Subsecrtetaría de 
Seguimiento y Evaluación, 2011) 

 



 
 

La evaluación de un proyecto; debe ser considerada permanente, debido a que 
desde el inicio  la “idea” de emprender en un negocio sea éste de 
comercialización, de producción o de prestación de servicios,  crea una serie de 
problemas para tomar cualquier decisión, por lo que a más de entender que  la 
idea es la detección de una necesidad, visualización de una oportunidad, en fin 
podemos continuar conceptualizándola; la misma requiere de una evaluación 
comparativa entre las diversas oportunidades de crear una organización 
productiva. 
 
Por otra parte, la idea crea problemas que pueden presentarse;  por lo tanto, se 
recurre a investigar y evaluar cada problema ya que son hechos que se deben 
resolver. 
 
Los problemas de la idea se presentan desde el tamaño del proyecto, luego por el 
estudio de mercado para conocer la  capacidad de comercialización o producción, 
de los cuales se debe realizar una evaluación prolija para determinar  la forma más 
acertada de llevar a cabo cada uno de  estos factores, posteriormente viene una 
serie de estudios de carácter social, económico, financiero, organizacional, 
ambiental, cultural, de seguridad y tecnológico, los cuales luego de haberse 
desarrollado cada uno de estos temas, deben ser evaluados, para considerarlos 
positivos. Este proceso de evaluación se lo conoce como “Ex ante”. 
 
La evaluación “Ex ante”, en concreto se lo realiza al Estudio de Prefactibilidad del 
Proyecto con el propósito de detectar las diferentes fallas o errores que contiene el 
anteproyecto. 
 

 
”La Evaluación de Proyectos se entenderá como un Instrumento o Herramienta 
que provee información a quien debe tomar decisiones de inversión”…. “La 
Evaluación de  Proyectos es un instrumento que ayuda a medir objetivamente 
ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto; para medir 
objetivamente las premisas y supuestos estas deben nacer de la realidad misma 
en la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios” 
(Thompson Baldiviezo, 2006) 
 
La Evaluación está dirigida hacia los diferentes estudios de un proyecto, con el 
propósito de examinar cada uno de sus componentes y detectar errores sean 
éstos superficiales o de gran importancia a fin de emitir soluciones oportunas antes 
de ser ejecutado. 
 
Podemos definir también en el sentido más amplio, que la evaluación es el juicio o 
apreciación que emite un equipo multidisciplinario debidamente preparado para 
localizar las debilidades e inconsistencias que contenga un proyecto conforme 
avanza el estudio en cuanto al tamaño, la localización, el tipo de tecnología, la 
organización y otros. 
 
Para el caso de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida del 
campesinado; y, si el proyecto es de producción, transformación y 
comercialización, el equipo profesional estará constituido por especialistas 
experimentados en cada uno de los estudios sea en marketing;  técnicos de las 



 
 

diferentes  ramas del sector agropecuario; de la construcción, administración y 
Finanzas.  
 
La evaluación es un medio para reorientar al proyecto hacia el cumplimiento de 

sus objetivos. También ayuda a descubrir deficiencias  en aquellas partes  que 

fueron examinadas y que deben ser corregidas. 

 Tipos de Evaluaciones 
 

Existen varias formas de evaluar a los proyectos sean éstos, privados o públicos, 

comerciales, productivos o sociales,  siendo muy conscientes que evaluar es una 

responsabilidad de las entidades ejecutoras, las evaluaciones se deben realizar en 

forma permanente y se las puede denominar previa, concurrente y posterior, 

cuando se ha formulado proyectos y se los ha puesto en ejecución. 

También se les puede denominar a las evaluaciones por avance o progreso del 
proyecto, como son las siguientes:  
 
A la presentación del Estudio de  Pre Inversión, se denomina a la Evaluación “Ex 
ante”; 
 
En la  Ejecución o Inversión del Proyecto, a  la Evaluación se la conoce como en 
Proceso, seguimiento  o Monitoreo; y,  
 
Cuando el Proyecto ha sido ejecutado o puesto en marcha, a la evaluación se la 
describe como “Ex post”.  
 
Para diferenciar los proyectos en ejecución y puesto en marcha, depende de los 
objetivos; cuando éstos son formulados para desarrollar un proyecto o proyectos a 
corto plazo que no sobre pasa el año, hacen referencia a entrega de capacitación, 
transferencia de tecnología, construcciones de obras para servicio comunitario, 
entrega de animales de pie de cría y otros de poca inversión; pero existen 
proyectos de mediano o largo plazo que por lo regular tienen duración de más de 
dos años, como la entrega de créditos para fomento agropecuario, creación de 
bancos comunitarios, implementación de plantas industriales, centros de acopio o 
inversiones de desarrollo comunitario, en la que  debe hacer presencia 
permanente  la Entidad Ejecutora. 
 
Podemos expresar que la evaluación “Ex ante”, se la realiza a los estudios de 
Prefactibilidad y Factibilidad;  y consiste,  en la revisión, análisis, comparación  y 
constatación de datos en los siguientes estudios: 
 
Estudio de Mercado,  su análisis está dirigido a la comprobación y constatación de 
datos de la demanda insatisfecha, la ubicación del proyecto, la provisión de 
materia prima, la determinación de la capacidad de producción; y, otros; 
 
Estudio Técnico que tiene que ver con los  diseños, planos, memorias de las obras 
de infraestructura; al igual que se debe revisar los tipos, capacidades, calidades de 
la maquinaria y equipo de producción; 
 



 
 

Estudio de Organización, al respecto en este documento, se debe dar mucho 
énfasis a la distribución orgánica y funcional, que se cuente con los reglamentos 
administrativos que garantice su funcionalidad; 
 
Estudio Financiero – Presupuestario, al que se le debe dar mucha dedicación a fin 
de que cumpla las inversiones con los estudios anteriores y  los  objetivos    
planteados; 
Estudio de  Seguridad, éste estudio, comprende en localizar y ubicar las áreas de 
terreno donde se implementarán las obras de infraestructura, que garanticen su 
estabilidad, que las mismas cumplan con todas las exigencias de la construcción, 
evitar que las construcciones se las realicen en laderas, al pie de ríos, o de 
volcanes, etc.;  
 
Estudio Ambiental, que las plantas de producción o transformación no afecten al 
ecosistema; 
 
Estudio Social, es muy importante ubicar las obras civiles que tengan que ver con 
la industria que se aleje de las viviendas o entorno de la comunidad, que pueda 
afectar al a humanidad en cuanto a la vista, oído, a la piel y otros. 
 
Como podemos observar de nuestra investigación, cada uno de estos estudios 
tiene mucha importancia a los cuales se les debe dar dedicación, responsabilidad 
y creatividad. 
 
Por lo tanto, luego de las evaluaciones, el grupo de especialistas deberán 
confirmar la viabilidad o factibilidad del proyecto, entre las más importantes para la 
toma de decisiones, se encuentra la Viabilidad Comercial, la misma que tiene que 
ver con el estudio de mercado, que garantice la explotación de los productos o 
servicios a ser vendidos; Viabilidad Técnica, que consiste en la intervención de 
especialistas sean en obras de infraestructura o mecánica; la Viabilidad 
Económica, quizás como una de las más importantes del proyecto, debe confirmar 
el completo financiamiento de los objetivos propuestos relacionados inversiones de 
bienes inmuebles, muebles, maquinaria y equipo; así como los costos de 
producción y de gastos de operación; también se debe dar énfasis a la Viabilidad 
Legal, Social, Ambiental Seguridad y otros.   
 
Con el propósito de que conozcan tanto las entidades ejecutoras de proyectos; así 
como, de los profesionales dedicados a realizar evaluaciones de estos estudios, a 
continuación detallamos varios casos que se han identificado en los cuales tanto 
en la ejecución de presupuestos no se ajustan a los presupuesto aprobados, por 
falta de seguimiento físico y financiero; y que consecuentemente, han causado 
graves problemas en el momento de sus ejecuciones. 
 
 
Evaluaciones “Ex Ante”  
 
“La evaluación ex ante tiene por finalidad proporcionar criterios técnicos para 
tomar una decisión sobre cual proyecto es la alternativa más adecuada para 
ejecutar. Por lo general ordenan los proyectos según su eficiencia y factibilidad 
para alcanzar los objetivos planteados” (Martinic, 1997) 
 



 
 

En la implementación de una Planta de Lácteos, en el cantón Guamote, por lo 
contrario al haber realizado la evaluación financiera del proyecto, da como 
resultados negativos el VAN y la TIR; y, luego de la revisión presupuestaria, se 
comprobó que existía en gastos de operación, el pago de un Gerente y varios 
empleados innecesarios de acuerdo al tamaño del proyecto, ante lo cual la Entidad 
Ejecutora dispuso  se suprima los indicados gastos. 
 
En el cantón Riobamba, se constató que un Centro de Acopio y Comercialización 
de productos agrícolas no tenía la demanda esperada; luego de lo cual su análisis 
fue dirigido al Estudio de Mercado; habiendo comprobado, que el problema se 
trataba por la distancia entre la ciudad de Riobamba y su ubicación a unos veinte 
kilómetros, imposibilitando la movilización a los  demandantes, quienes preferían 
adquirir sus productos para el consumo en las plazas o supermercados de la 
ciudad. 
 
En este caso la Entidad Ejecutora se obligó  aperturar tiendas para su distribución, 
debido a que el objetivo fundamental era entregar productos agrícolas orgánicos y 
a precio justo a los consumidores especialmente de medianos y bajos ingresos. 
 
Al evaluar el Estudio de Factibilidad de un Proyecto para implementar un Centro 
de Acopio de cacao y producción de pasta de cacao en el cantón Cumandá de la 
provincia de Chimborazo;  se constató que no existía  en el estudio técnico la red 
eléctrica trifásica incluido el transformador, razón por la cual,  había sido 
suspendido el trámite de financiamiento por parte de una institución estatal, hasta 
que se incluya esta información, ocasionando paralización que sobrepasa los ocho 
meses. 
 
En la evaluación realizada al estudio de factibilidad de un proyecto de producción 
de hilo de lana de borrego a instalarse en el cantón Guamote, se constató en el 
estudio técnico, que no constaban las instalaciones de servicios básicos como 
agua potable, energía eléctrica, servicio telefónico ni internet, por lo que fue 
suspendido su trámite  ante el Gobierno Seccional hasta que cumpla con estos 
requisitos, al momento se encuentra en turno de espera por más de seis meses. 
 
Las evaluaciones en Proceso, Seguimiento o Monitoreo, se las realiza mediante 
fiscalizaciones a las obras civiles, si existe estructuras para comercialización o 
industrias, auditorias, para comprobar el buen uso de los recursos financieros; y, 
entrevistas a los beneficiarios para conocer sobre los adelantos en aspectos 
tecnológicos en cultivos o producción pecuaria.  
 
Evaluaciones “Concurrentes”  
 
“Sistema de Seguimiento y Evaluación define un proceso objetivo, participativo, 
articulado y sistemático para medir la implementación o ejecución de políticas, 
programas y proyectos realizados por las instituciones del sector público. Los 
principios básicos que guiarán al subsistema son: • Confiabilidad: Debe ser 
objetivo, imparcial y transparente. • Capacidad propositiva: Debe proveer 
insumos para mejorar los resultados en diferentes niveles y a diferentes actores. • 
Practicidad: Debe proporcionar información que aporte al logro de los objetivos y 
solución de problemas. • Relevancia: Debe proporcionar información suficiente, 
confiable, útil y oportuna para la planificación y toma de decisiones. • Eficiencia: 



 
 

Debe considerar el mínimo costo en términos de tiempo y recursos financieros. • 
Participación: Debe permitir la inclusión de la opinión de la ciudadanía” 
(SENPLADES Subsecrtetaría de Seguimiento y Evaluación, 2011). 
 
El objeto de la evaluación concurrente,   es la comprobación del avance de cada 
uno de los eventos programados y  que se vienen dando en la ejecución del 
proyecto. 
 
En las construcciones de inmuebles, este tipo de evaluación se la realiza mediante 
fiscalizaciones a las obras de infraestructura y su objeto es la revisar y constatar la 
calidad y cantidades apropiadas de materiales exigidos en la  construcción para 
garantizar así su estabilidad y duración; 
 
En lo financiero, se realizan las correspondientes auditorías a los registros 
contables, la verificación de ingresos y egresos conforme a las asignaciones 
presupuestarias; y, 
 
Con respecto a otros componentes del proyecto, la verificación de su cumplimiento 
de conformidad al  cronograma de actividades establecido.    
 
A continuación, presentamos algunos casos que por falta de las evaluaciones 
oportunas, se han cometido errores: 
 
En la evaluación financiera realizada a la administración de la planta de 
balanceados de aves y porcinos de Pallatanga, se había constatado el mal manejo 
económico, tal es el caso que se entregaba créditos a productores de aves de la 
zona, sin que el Administrador se percatase de que el capital de trabajo con que 
contaba, no permitía por ningún motivo la venta a crédito de productos por cuanto 
se daba inicio a sus operaciones, creando cuentas incobrables, por una parte; y 
por otra, no disponían de liquidez para adquirir materia prima y pagar los salarios a 
los trabajadores. 
 
En este caso;  el problema se presentó porque el funcionario que fungía de 
Gerente,  era un dirigente campesino y no tenía ninguna preparación en el campo 
de la administración, la Entidad Ejecutora del Proyecto se obligó a separarlo de 
sus funciones, reemplazarlo con un profesional con experiencia, proceder a 
inyectar mayores recursos financieros a fin de proseguir normalmente con la 
actividad productiva y venta; y, recuperar los créditos por medios legales.   
 
Algo muy lamentable que se pudo constatar, fue de una planta deshidratadora de 
vegetales (cebolla, ajo, ají y otros), que luego de haberse provisto en el proyecto 
de obras civiles y equipamiento, tampoco contó con la energía eléctrica adecuada, 
la misma que los patrocinadores se vieron obligados a abandonarla debido a la 
falta de financiamiento, ocasionando desilusión de un pueblo que veía sus 
esperanzas en mejorar sus condiciones de vida mediante la explotación de sus 
productos elaborados. 
 

La evaluación “Ex post”, se la realiza toda vez que se han firmado actas de 

entrega recepción de bienes muebles, maquinaria, equipos, obras de 

infraestructura, para determinar si se ha cumplido con los contratos de compra - 



 
 

venta o de obra cierta por una parte; y por otra y la más importante es la 

Evaluación de Impactos, que consiste en establecer los beneficios obtenidos por 

los comuneros o pequeños y medianos agricultores, como lograr cubrir sus 

necesidades básicas que son la alimentación, la salud, la educación, la vestimenta 

y la vivienda, es decir, si se han incorporado al régimen del buen vivir, que es el 

objetivo fundamental de las entidades ejecutoras. 

 

Existen también otro tipo de errores que cometen al contratar trabajadores no 

calificados en la construcción de obras civiles, en el momento de distribuir las 

áreas al levantar paredes, a pedido del personal religioso en la construcción de un 

Centro de Cuidado de la niñez de escaso recursos en la ciudad de Riobamba, 

piden al maestro mayor que en el primer piso alto, se amplíe  un cuarto ya que 

requerían para utilizarlo como capilla, sin percatarse que en la planta baja se 

encontraban los baños, al movilizar las paredes, también lo hicieron en los baños, 

al terminar la obra, se tuvo que estrechar el ingreso a los baños y en el momento 

de colocar las puertas , debieron reformarlas en el sistema de acordeón. Este tipo 

de cambios no solo se presentaron inconvenientes en los corredores; sino que, 

ponen en peligro de que puede asentarse el nivel superior. 

 

Todos estos casos suceden en muchas obras civiles ya que por rebajar costos, no 

contratan profesionales en la materia. 

Evaluaciones “Ex post”  
 
La evaluación ex post se realiza luego de haberse ejecutado el proyecto y consiste 
en verificar el cumplimiento de cada una de las metas  propuestas; este tipo de 
evaluación por lo regular es integral, la verificación de las obras terminadas, las 
adquisiciones de bienes muebles, maquinaria, equipos, el pago de Los servicios 
prestados, los eventos de capacitación, entrega de créditos, la adquisición de 
animales y otros que conciernan con los componentes del proyecto. 
 
De las investigaciones de campo realizadas con respecto a este tipo de 
evaluación, se pudo obtener la siguiente información:  
 

En el cantón  Pallatanga de la provincia de Chimborazo, se instala una Planta 
procesadora de balanceados para aves y porcinos, con capacidad de producción 
de 500 qq mensuales, con la seguridad de que en este sector los agricultores 
podían proveer de la materia prima que es el maíz, pero en el momento de la 
puesta en marcha, no existía el abastecimiento necesario, obligándose a adquirir 
el maíz en la provincia del Guayas, lo cual causó problemas en el siguiente orden:  
 
a. Incremento en el costo de balanceados,  a causa del  transporte de la materia 

prima y pago de gastos de movilización  del empleado que debía trasladarse a 
su adquisición; 

 



 
 

b. No contaban al momento de una bodega adecuada para almacenar el maíz, ya 
que se debía mantener en existencia entre 1.000 y 2.000  qq, lo cual exigía  
contar con un silo; y, 

 

c. Para ensilar el maíz, era necesario que el producto debía tener cierto grado de 
humedad para evitar pérdidas por descomposición, ante esta situación se 
vieron obligados a adquirir una secadora de granos. 

 

El  problema  presentado en este caso, fue por  falta  una evaluación minuciosa  
del Estudio de Mercado, en el cual no consta la oferta del maíz por parte de los  
agricultores de la zona.  
 
Este error ocasionó mayor inversión por parte de la Entidad Ejecutora para evitar 
el abandono del proyecto. 
 
En un proyecto integral de desarrollo campesino en el cantón Colta de la provincia 
de Chimborazo, que contaba con los siguientes  Subproyectos: Transferencia de 
tecnología; Capacitación;  Construcciones de Tiendas Comunales; Almacenes de  
Insumos; Créditos Comunitarios para Fomento Agropecuario; Criaderos de  
Cobayos o Conejillos de indias (Cavia aperea) o (Cavia porcdellus); Porcinos (Sus 
scrofa domesticus); y, Gallinas (Gallus domesticus). Al realizar la Evaluación 
Integral, se encontraron las siguientes novedades: 
 

a. Para el funcionamiento de las Tiendas Comunitarias y Almacenes de 
Insumos Agropecuarios, se entregaron recursos no reembolsables, 
debiendo conjuntamente con el Administrador del Proyecto y 
Representantes de las Organizaciones beneficiarias,  aperarlas  de          
productos alimenticios en él un caso; e insumos agropecuarios para el 
segundo; 
 

b. El sistema de comercialización; consistía, en vender a los campesinos 
del sector a precios relativamente bajos en relación al mercado, con una 
pequeña ganancia para cubrir la  inflación por una parte; y por otra, los 
gastos del servicio; 

 

c.  Para su funcionamiento, se había  procedido  a establecer un 
calendario  de trabajo rotativo de los dependientes, ya que el valor por la 
prestación de servicios era  relativamente bajo; y,  

 

d. Al realizar la evaluación de existencias y movimiento contable, se 
encontraron con la novedad de que los inventarios y los valores 
recaudados, se declararon  faltantes. 

 
Con respecto a los criaderos de aves y animales, resultó que como no les 
reconocían el pago por sus turnos, los mismos iban desapareciendo las 
especies toda vez que se encontraron listos para la venta o consumo. 



 
 

 
 Como solución a los problemas presentados, se realizaron las 
observaciones del caso y cargos económicos y financieros a los 
responsables; procediendo a la  entrega a créditos para el manejo de los 
negocios y criaderos de animales. Esta resolución la habían tomado los 
representantes de la Institución patrocinadora, ya que el objeto principal era 
contribuir al mejoramiento de la vida de los campesinos. 
 
En la Planta procesadora de embutidos ubicada en el cantón Riobamba, en 
la evaluación realizada tanto al proceso, cuanto a las ventas, se había 
observado que los productos, son de alta calidad con tecnología española y 
por lo tanto sus precios son altos, por lo que está dirigida a un estrato de 
personas de ingresos altos, que no existen a nivel local, por lo que la 
producción es colocada en los mercados de Guayaquil y Quito, 
especialmente para el servicio hotelero de cuatro a cinco estrellas. 
 
Con estos antecedentes existe mucha dificultad en las ventas por no contar 
con vendedores profesionales y naturalmente, la planta no cuenta con los 
recursos necesarios para su contratación, en la resolución dada por 
auditoria, fue de satisfacer con recursos financieros para superar este tipo 
de problema. 
 
 
Pero podemos manifestar que en nuestro recorrido investigando los 
resultados de la implementación de proyectos en la provincia de 
Chimborazo, pudimos comprobar que los resultados del manejo de dinero 
de grupos de mujeres campesinas en la creación de Bancos Comunales en 
el cantón Riobamba, fue muy satisfactoria la evaluación, para lo cual se 
desarrolló encuestas a cada una de las beneficiarias de los créditos 
recibidos y sus inversiones, obteniendo excelentes resultados que a 
continuación demostramos con la siguiente “Evaluación de Impactos”: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Cuadro No 4 

 
 

Cuadro No 5  

 

 
 

 



 
 

 
Cuadro No 6 

 

 
Fuente: Autores 

 
Se puede observar, en el diagrama de procesos de evaluación de  proyectos,  
que existen tres etapas en tres tiempos y tres fases  diferentes de evaluación; 
esto es: 
 
1. Previa o  Ex Ante, que el equipo de evaluación toda vez que realiza el 

análisis de los estudios, debe  mantener reuniones con la “Población 
Beneficiaria del Proyecto” ,  llamada también “Grupo de Interés”, con la 
finalidad de obtener información que sirva de base para la investigación 
requerida, la misma que puede ser preparada con anticipación mediante un 
cuestionario de preguntas tales como: 

 
a. Representantes legales; 

 
b. Si cuentan con una organización debidamente aprobada por el Estado; 

 
c. Número de familias que serán integradas a mejorar sus condiciones de vida; 

 
d. Cuáles serían sus aportaciones en cuanto a mano de obra no calificada y 

materiales existentes en el sector; 
 



 
 

e. En qué lugares se construirían las obras civiles, si reúnen las condiciones 
necesarias relacionadas a la ubicación, extensión, agua potable, drenaje de 
aguas servidas, energía eléctrica;  

 

 
f. Si en los lugares que realicen las construcciones, podrían  afectar a la 

población  o al medio ambiente; 
 

g. Disponibilidad de transferir los terrenos al proyecto mediante escritura 
pública; 

 

h. Si existen vías carrozables de segunda o de tercera; 
 

i. Constatar interés en la integración solidaria; y,  
 

j. Otros datos concernientes para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

 
2. Concurrente, que los fiscalizadores evaluadores, cumplan con la 

constatación del cumplimiento de avance de la obra de conformidad al 
cronograma de actividades valorada que presentan los contratistas en sus 
propuestas;  así como,  la calidad que todo bien inmueble debe tener en su 
infraestructura. 
Al mismo tiempo, se debe realizar las correspondientes auditorías financieras 
y administrativas, a fin de comprobar el  buen manejo de los recursos 
asignados y utilizados, actividad que la deben realizar mediante la 
contabilidad establecida, la documentación de respaldo de los egresos y 
bienes y servicios adquiridos al momento. 
 
También podemos denominar a este tipo de evaluación, seguimiento o 
monitoreo de la ejecución del proyecto, que normalmente lo realizan con la 
presencia de evaluadores y personal ejecutor del proyecto en el o los lugares 
donde se viene desarrollando actividades de capacitación, transferencia de 
tecnología, entrega de créditos y otros bienes y servicios en beneficios de las 
familias integrantes. 

  
3. Posterior o “Ex post”, a este tipo de evaluación participan los evaluadores, 

fiscalizadores, auditores, administrador del  proyecto, representantes de la 
entidad ejecutora, contratistas y  beneficiarios, con el propósito de verificar las 
obras civiles totalmente terminadas y entregadas. 
 
Verificar las operaciones contables, las actas de entrega – recepción de 
bienes inmuebles, maquinaria, equipos, muebles, enseres, servicios 
utilizados y otros; establecer la conformidad en el manejo o a su vez las 
novedades encontradas, para la toma de decisiones de las autoridades 
competentes con respecto a sus resultados.  
 
 

 
 



 
 

Discusión  
 
Los procesos de evaluación previa, concurrente y posterior de todo proyecto, 
garantiza el cumplimiento cabal  de los objetivos propuestos. 
 
Es de responsabilidad de la Entidad Ejecutora sea gubernamental o privada, 
saber seleccionar a profesionales expertos en evaluar los estudios concernientes 
al mercado, técnico, organizacional, ambiental, seguridad, legal y otros, a fin de 
evitar errores lamentables que afectan económicamente a la institución que 
financia el proyecto  y a la comunidad que pone sus esperanzas en obtener 
beneficios para su desarrollo y bienestar. 
 
La implementación de una Unidad Ejecutora Permanente, debidamente 
estructurada con personal idóneo (Profesional con vocación, experiencia y 
honorabilidad) garantiza todo control en el avance del  proyecto y 
consecuentemente, responde con éxito las evaluaciones internas y externas que 
sean realizadas.  
 
 Por lo tanto debemos tener presente los casos expuestos en nuestra 
investigación; que en todo momento,  desde la idea de implementar un proyecto, 
hasta su completa ejecución,   se debe realizar evaluaciones, auditorías y 
fiscalizaciones, internas  o externas, con el objeto de conocer oportunamente las 
debilidades y errores cometidos a fin de proceder a rectificarlas.  
 
Finalmente, se ha podido observas que es preferible la intervención de 
evaluadores de la misma institución (internos), por cuanto en la mayoría de los 
casos se encuentran inmersos  en el desarrollo y control de actividades desde su 
inicio; mientras que  auditores o evaluadores externos, no conocen los 
verdaderos antecedentes que implica llevar a cabo el proyecto seleccionado para 
su ejecución. 
 
 
Conclusiones:  
Como aporte de nuestra investigación, se recomienda que las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, deben diseñar, implementar y 

administrar, de forma directa o a través de terceros, los sistemas de medición, 

monitoreo y control, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de cada uno 

de los proyectos sin excepción sean estos de  carácter social o económico. 

Que los profesionales que intervienen en la evaluación ex ante de proyectos 
productivos, sociales y otros, reúnan los requisitos indispensables para su 
desempeño, alto conocimiento y experiencia en todos los ámbitos que compone 
un proyecto,  sean más consientes en el cumplimiento de sus obligaciones, que 
tomen en cuenta que para este proceso, deben realizar investigaciones de 
campo, mantener constantes reuniones con los beneficiarios para conocer  sus  
problemas, criterios e inquietudes, realizar análisis exhaustivos; en los estudios 
de mercado, técnicos y financieros,  ya que de todos éstas instancias, depende el 
logro o fracaso del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 



 
 

Se pudo comprobar en nuestra investigación, que las malas prácticas y análisis 
de evaluación ex ante, han causado graves daños  de carácter económico y 
social, para lo cual quienes realizan esta actividad deben responder por estos 
hechos   ante la entidad ejecutora.  
 
El abandono de proyectos inconclusos, demuestran la falta monitoreo; y,  
auditorías técnicas y operativas oportunas por parte de las entidades ejecutoras. 

 
 

Bibliografía 
Baca Urbina, G. (2010). Evaluación de Proyectos. Mexico DF: McGrawHill. 

Balanzátegui Jervis, J. R. (2014). Guía Práctica para Estudiantes. Riobamba: ESPOCH. 

Chavez Zaldunbide, A. P. (1999). Evaluació n de Proyectos. Caracas: Universidad Central de 

Venezuela. 

Córdoba Padilla, M. (2014). Formulación y Evaluación de Proyectos. Mexico: ECOE 

EDICIONES. 

Dr. Abreu Beristain, M. (22 de marzo de 2006). Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión. Recuperado el 3 de diciembre de 2016, de 

http://www.colparmex.org/Revista/Art5/24.pdf 

Escudero Cabada, A. (noviembre de 2004). Metodología de Proyectos de Inversión. 

Recuperado el 3 de diciembre de 2016, de 

http://www.famp.es/racs/ObsSalud/CajaHerr/guia2a-metodologia-proyectos-

inversion.pdf 

Espinoza Vergara , M. (1985). Evaluación de Proyectos Sociales. Buenos Aires: Humanitas. 

FAO. (2013). Estudio de mercado agroindustriales. Recuperado el 8 de julio de 2016, de El 

área de mercado potencial: http://www.fao.org/docrep/006/Y4532S/y45 

Fondos Estructurales. (2003). Guia del análisis costos beneficios de los proyectos de 

inversión. Recuperado el 3 de diciembre de 2016, de 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_es.pdf 

Fontaine R, E. (2008). Evaluación Social de Proyectos. Recuperado el 3 de diciembre de 

2016, de http://www.economicas.unsa.edu.ar/iie/Archivos/Fontaine.pdf 

Fontaine, E. (1978). Evaluación de Proyectos. Bogotá: Escuela Superior de Administración. 

González Gómez, L. (febrero de 2005). La evaluación en la gestión de proyectos y 

programas de desarrollo. Recuperado el 22 de noviembre de 2016, de 

http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14809/original/La_evaluacion_en_la_gesti

on_de_proyectos.pdf 



 
 

León, E., Rodríguez, Y., & Ojeda, L. M. (19 de Marzo de 2013). Prfoyecto Socio Productivos. 

Recuperado el 4 de julio de 2016, de ¿Qué es un Proyecto Socio Productivos?: 

http://proyectosocioproductivo1401.blogspot.com/ 

Martinic, S. (1997). Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales. Mexico: COMEXANI-CEJUV. 

MDI Meixueiro Garmendia, J., & Pérez Cruz, M. A. (noviembre de 2008). Metodología 

general para evaluación de proyectos. Recuperado el 28 de noviembre de 2016, de 

Evaluación social de proyectos: 

http://www.cepep.gob.mx/work/models/CEPEP/metodologias/documentos/metodologia

_general.pdf 

Mille Galán, J. M. (Diciembre de 2004). Manual Básico de elaboración y evaluación de 

proyectos. Recuperado el 25 de noviembre de 2016, de 

http://www.colefgalicia.com/contenidos/images/stories/actualidade/manual%20de%20el

aboraci%F3n%20y%20evaluaci%F3n%20de%20proyectos%202004.pdf 

Ortega Castro, A. (2006). Proyectos de Inversión. México DF: CECSA. 

Plataforma Consultores análisis y desarrollo social. (2000). Guia de Evaluación de 

Programas y Proyectos Sociales. Recuperado el 27 de noviembre de 2016, de Plan 

estratégico de accion social: 

http://www.plataformaong.org/planestrategico/ARCHIVO/documentos/6/6.pdf 

Sapag Chain, N. (1997). Mas tecnica o mas criterio. En N. Sapag Chain, Criterios de 

evaluación de proyectos (pág. 3). Bogotá: Editorial Kimpres Ltda. 

Sarmiento Sabogal, J. A. (2000). Evaluación de Proyectos y Presupuesto. Recuperado el 22 

de noviembre de 2016, de Evaluación de riesgos: 

http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/presentaciones/Proy.pdf 

SENPLADES Subsecrtetaría de Seguimiento y Evaluación. (2011). Metodología de 

Evaluación de Impactos". Recuperado el 6 de octubre de 2016, de Evaluación de 

Proyectos: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Metodolog%C3%ADa-para-Evaluaci%C3%B3n-de-

Impacto.pdf 

sociales, S. d. (2007). Guía para la elaboración de Proyectos Productivos y Sociales Ecuador. 

Recuperado el 27 de julio de 2016, de Evaluación de Proyectos: 

https://planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/guc3ada-elaboracic3b3n-

proyectos-productivos-sociales.pdf 

Thompson Baldiviezo, J. M. (septiembre de 2006). Evaluación de Proyectos. Recuperado el 

2 de octubre de 2016, de Concepto de Evaluación de Proyectos: 

http://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-proyectos.html 



 
 

Vivallo P, A. G. (2001). Formulación y Evaluación de Proyectos. Mexico: McGRAWHill. 

 


