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RESUMEN 
 
La investigación fue realizada en el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de 
Cienfuegos al Proyecto Fortalecimiento a los Gobiernos Territoriales y Articulando la Matriz de 
Actores para Gestionar el Desarrollo Socioeconómico en el Ámbito Local (Segunda Fase) 
insertado de manera estratégica en la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral 
Territorial (PADIT). Tuvo como objetivo general Ejecutar Auditoría de Cumplimiento al Proyecto 
de Desarrollo Local- PADIT en la provincia de Cienfuegos y se realizó sobre la base de los 
aspectos teóricos relacionados con la auditoría de cumplimiento y el Sistema de Control 
Interno. Se elaboró el informe de auditoría dejando constancia de los resultados del trabajo, 
verificándose que mantienen un sistema de control interno deficiente, con irregularidades en los 
componentes e incumple con la auditoría de cumplimiento. Se utilizaron técnicas de 
observación, comparación, comprobación, verificación, muestreo y análisis, empleándose 
documentos primarios correspondientes de acuerdo con los objetivos y alcance de la auditoría. 
Palabras Claves: Auditoría - Control Interno - Proyecto PADIT - Disposiciones legales. 
 
ABSTRACT 
 
The investigation was carried out in the Provincial Administration Council (CAP) of Cienfuegos 
to the Project Strengthening Territorial Governments and Articulating the Matrix of Actors to 
Manage Socioeconomic Development in the Local Ambit (Second Phase) strategically inserted 
in the Articulate Platform for the Territorial Integral Development (PADIT). He had as general 
objective to Execute Audit of Compliance to the Project of Local Development - PADIT in the 
province of Cienfuegos and It based of the theoretical aspects related with the audit compliance 
and the Internal Control System. The audit report was elaborated leaving perseverance of the 
results of the work, being verified that they maintain a poor internal control system, with 
irregularities in the Components and fails to comply with the compliance audit. They were used 

 
1 Estudiante de 5to año de Contabilidad y Finanzas, Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 

2 Lic. Contabilidad y Finanzas, Contraloría Provincial, Cienfuegos. 
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technical of observation, comparison, confirmation, verification, sampling and analysis, using 
corresponding primary documents of agreement with the objectives and reach of the audit.   
Key words: Audit - Internal Control - Project PADIT -  legal dispositions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La necesidad de auditar las entidades para el control de los recursos administrativos y 
contables constituye una premisa fundamental; para ello se utiliza una política de gerencia 
encaminada a apoyar a los directivos de los diferentes órganos, organismos e instituciones con 
el propósito de lograr mejores resultados con la calidad y eficiencia requerida. 
 
1. Antecedentes de la Investigación  

A continuación, se enuncian diferentes trabajos donde exponen sobre el tema tanto a 
nivel internacional como nacional. 

 
Tabla 1 Nivel Internacional 
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 Tabla 2 Nivel Nacional 

 
Los trabajos de diploma referenciados anteriormente constituyen antecedentes de la 
investigación pues existen algunas coincidencias entre los autores relacionados con la temática 
objeto de estudio, pero ninguno de manera particular aborda la Auditoría de Cumplimiento al 
Proyecto de Desarrollo Local en la provincia de Cienfuegos. 
 

Autor Temática País Año 

José Martín Cahuantzi 
Sánchez 

Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental: Análisis a la Certificación de 

Industria limpia como Instrumento de 
Política Ambiental en México 

México 2016 

Andrea Pilaguisin La Auditoría Ambiental y el Desarrollo 
Económico 

Ecuador 2015 

Rudy Lady Bustán 
Medina, 

Jonathan Juvenal 
Yulán Panchana 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento de 
la compañía Ormazábal Valderrama 
Construcciones S.A de la Ciudad de 

Durán del año 2013 

Ecuador 2015 

María Micaela Castillo 
Montero 

La Auditoría Ambiental como 

Instrumento de prevención de la 

Contaminación en las Empresas 

Laminadoras de Madera de Pucallpa 

Perú 2014 

Sofía Rosario Arévalo 
Correa 

La Auditoría Medio Ambiental en la 
determinación de la responsabilidad 
social en La Empresa Minera Gold 

Fields, La Cima S.A 

 

Perú 

 

2014 

Autor Temática País Año 

Aylen Maricé Borges 
Vázquez 

Auditoría Especial en la Oficina Nacional 
de Administración Tributaria del 

municipio Palmira 

Cuba 2017 

Danis Lien Rodríguez 
Vázquez 

Auditoria Especial en la Base de 
Almacenes TRD-Caribe Cienfuegos 

Cuba 2015 

Vladimir Santos 
Hurtado 

Evaluación del Impacto Social del 
Proyecto Tropisur para el desarrollo local 

Cuba 2014 

Alexander Cándido 
Hernández Petitón 

La producción de conocimientos y el 
desarrollo socio económico local en 

Cienfuegos 

Cuba 2014 

Eneivys Arceluz Chacín Auditoria Especial en la UEB Agencia 
Perla del Sur. MINDUS Cienfuegos 

Cuba 2014 

Linet Alfonso Guillen Auditoría Especial a la Empresa 
Agropecuaria Cienfuegos 

Cuba 2014 
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2. Situación Problémica. 
El proyecto Fortalecimiento a los Gobiernos Territoriales y Articulando la Matriz de Actores para 
Gestionar el Desarrollo Socioeconómico en el Ámbito Local (Segunda Fase) se inserta de 
manera estratégica en la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) 
que nace como programa de apoyo al desarrollo territorial cubano para contribuir a las 
prioridades nacionales y específicas de los territorios. (MINCEX, 2016).  
En la Inspección realizada al Proyecto por el Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX) y la 
Inversión Extranjera se detectan cinco deficiencias, las que se detallan a continuación: 

− Incumplimiento del Acuerdo No. 83 adoptado en la Sección Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Gerencial, que aprueba la propuesta de Jesús Manuel Rey Novoa al cargo de 
Director del Proyecto, supeditado a la disposición de ejercer este, desde el cargo de Jefe 
de Grupo de Proyectos del CAP. 

− No se establecen mecanismos que permitan el control del Presupuesto en CUP aportado 
por las entidades involucradas en el proyecto, como aporte local. 

− No se cuenta con el Suplemento a los Términos de Referencia que apruebe la 
actualización del Presupuesto real con que cuenta el proyecto para su ejecución, así como 
la actualización de los miembros del Comité de Compras y Comité de Coordinador, según 
lo establecido en el inciso 1.11 de los mismos. 

− Se realizan pagos a Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) con un importe ascendente a 
13 978,67 CUC. 

− El director del Proyecto firma contratos para prestación de servicios, en representación del 
mismo, que no constituye personalidad jurídica. 

 
3. Problema de la investigación. 
¿Cómo evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta administración 
de los recursos otorgados por la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial 
(PADIT) Cienfuegos, para el desarrollo del Proyecto? 
 
4. Hipótesis de la Investigación. 
La ejecución de la Auditoría de Cumplimiento, permitirá evaluar las actividades, operaciones 
financieras y la información en todos los aspectos importantes relacionados con las 
disposiciones legales y normativas vigentes del Proyecto de Desarrollo Local – PADIT 
Cienfuegos. 
 
5. Objetivo General. 
Ejecutar Auditoría de Cumplimiento al Proyecto de Desarrollo Local – PADIT en la provincia de 
Cienfuegos. 
 
5.1.  Objetivos específicos  

1. Argumentar el marco teórico-referencial de la temática de estudio. 
2. Caracterizar el Proyecto de Desarrollo Local-PADIT. 
3. Ejecutar la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto PADIT. 
4. Elaborar un informe de auditoría que muestre los resultados obtenidos. 

 
DESARROLLO 
 
La auditoría es la comprobación científica y sistemática de los libros de cuentas, comprobantes, 
documentos e informes y otros registros financieros y legales de un individuo, firma o 
corporación, con el objetivo de determinar la exactitud e integridad de la contabilidad, 
mostrando la verdadera situación financiera y las operaciones y verificar los estados que se 
rindan. Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencias para establecer e informar sobre 
el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. (Holmes, 
1994). 
A partir de las modificaciones efectuadas al Reglamento de la Ley No. 107 de la Contraloría 
General de la República, el 16 de agosto de 2017, la auditoría de acuerdo con la Unidad 
Organizativa que la ejecuta, se clasifica en Externa e Interna; y de acuerdo a los objetivos que 
persigue en: Auditoría de Desempeño, Auditoría Financiera, Auditoría Forense, Auditoría Fiscal 
y Auditoría de Cumplimiento que consiste en la comprobación, evaluación y examen que se 
realiza con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, reglamentarias 
y evaluar el control interno. 
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1. Caracterización del Proyecto 
El proyecto Fortalecimiento a los Gobiernos Territoriales y Articulando la Matriz de Actores para 
Gestionar el Desarrollo Socioeconómico en el Ámbito Local (Segunda Fase) se ubica en el 
Consejo de la Administración Provincial Cienfuegos (CAP). Parte de las lógicas de desarrollo 
local, las trasformaciones en marcha promovidas en el país con la implementación de los 
lineamientos y la necesidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población del territorio, propone lograr articulaciones entre niveles de gobierno (local-provincial-
nacional) y empodera a las autoridades territoriales para formular alianzas estratégicas, redes y 
potenciar el desempeño de la matriz de actores involucrados en el desarrollo integral sostenible 
a nivel local-territorial. Su objetivo es, contribuir al proceso de descentralización en Cuba a 
través de la formulación y extensión de plataformas y herramientas de concertación 
interterritorial e interactoral para la gestión del desarrollo local integral, con el propósito de 
lograr el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos territoriales y sus instituciones 
subordinadas, la implementación de instrumentos de participación, de concertación de actores 
y de articulación para la gestión de financiamientos para el desarrollo, mejoras en los procesos 
comunicativos y de gestión de información el incremento del nivel de empleo e ingresos y de 
acceso a servicios sociales en los municipios, especialmente de mujeres y jóvenes y la 
socialización de sus resultados. 
 

2. Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento. 
El 06/06/2018 comienza la Auditoría de Cumplimiento al Proyecto de Desarrollo local- PADIT 
en la provincia de Cienfuegos que tiene como objetivo: verificar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas, reglamentarias y procedimientos inherentes al control y ejecución del 
Proyecto, evaluar el Sistema de Control Interno asociado a los temas del presupuesto 
asignado, contratación económica a personas naturales y jurídicas, control de los recursos 
recibidos y entregados a los actores del proyecto, vinculados a los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, actualizados en el VII Congreso del PCC. (Nos. 
5, 82 y 91) y verificar el cumplimiento del plan de medidas derivado de la Inspección efectuada 
por el MINCEX en el año 2017.  
Al concluir la fase del Conocimiento del sujeto auditar y efectuar una valoración del Sistema de 
Control Interno, a partir de la guía de autocontrol actualizada en enero de 2019 para la 
actividad presupuestada, adecuada a las características del Proyecto dado que el mismo no 
posee personalidad jurídica, de forma preliminar se puede valorar la existencia de un adecuado 
control de las actividades que lo conforman, del financiamiento otorgado, recursos adquiridos, 
conservación de estos e información general, aun cuando no posee cuenta bancaria en el 
territorio, ni sistema contable donde se registre las operaciones, el personal responsable del 
proyecto demuestra dominio y capacidad de la totalidad de las actividades, cuentan con 
regulaciones en materia de colaboración.  
Durante la fase de ejecución se recogen los hallazgos detectados en 31 Papeles de Trabajo, 
que comprenden los temas del Expediente Legal; Cumplimiento del Plan de Medidas; 
Presupuesto, Plan y Ejecución; Material Gastable e Insumos; Contratación Económica y Pagos 
a Privados; Compras y Combustible. Detectándose en algunos temas que: 

• Cumplimiento del Plan de Medidas 
En la Inspección efectuada por el MINCEX al Proyecto en junio de 2017, se detectan cinco 
deficiencias, proponiéndose igual número de medidas, certificándose por la administración del 
Proyecto en fecha 7 de junio del 2018 el cumplimiento del 100 por ciento de ellas, 
enunciándose a continuación:  

− Presentar nueva propuesta del Director del Proyecto al Comité Gerencial del MINCEX, con 
fecha de cumplimiento septiembre/2017. 

− Crear sistema de control de la ejecución del presupuesto en CUP, incorporarlo al 
procedimiento del proyecto e implementarlo con las actividades específicas, con fecha de 
cumplimiento 30 de septiembre/2017.  

− No se cuenta con Suplemento a los Términos de Referencia que apruebe la actualización 
del Presupuesto real con que cuenta el proyecto para su ejecución, así como la 
actualización de los miembros del Comité de Compras y Comité Coordinador.  

− No realizar servicios con trabajadores por cuenta propia. 

− La contratación de servicios para beneficios del proyecto se realizará en nombre de la 
Dependencia Interna como personalidad jurídica. 

• Presupuesto, Plan y Ejecución 
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Para la implementación del proyecto se cuenta con una contribución externa ascendente a 1 
204 330,38 USD equivalentes a 1 192 287,09 CUC, aportados por la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Colaboración en Cuba (COSUDE) a través del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), así como el monto 3 307 690,28 CUP aportados por el Consejo de 
la Administración Provincial de Cienfuegos y las entidades involucradas en el proyecto. 
El 25 de mayo de 2017 se firma el Suplemento I a los Términos de Referencia, modificándose 
el monto del Proyecto a 969 311,70 CUC, de ellos 942 612,67 CUC aportados por COSUDE y 
26 699,03 CUC aportados por la Embajada del Reino de los Países Bajos, así como el monto 
en Moneda Nacional a 3 323 893,75 CUP, por haber variado los precios de los recursos 
previstos a adquirir con el financiamiento inicial para alcanzar los objetivos del Proyecto y los 
miembros del Comité Coordinador y de Compras. El 16 de marzo del 2018 se firma el 
Suplemento II extendiendo su ejecución hasta diciembre del 2021 donde se aprueba para la 
segunda fase el importe de 31 492,00 CUC y en esta propia fecha se firma el Suplemento III 
aprobándose la adición de 801,00 CUC otorgados por la Embajada del Reino de los Países 
Bajos destinado para la ejecución de la actividad específica Iniciativa de Cultura jurídica, 
previsto para la primera fase el importe de 969 311,00 CUC, quedando el financiamiento 
actualizado al cierre de marzo de 2018, en 1 281 604,00 CUC, ejecutándose el importe de 956 
621,00 CUC, comportándose con respecto al presupuesto aprobado hasta dicho período en un 
75 por ciento de ejecución financiera. 

• Compras 
El Proyecto-PADIT Cienfuegos, ejecuta pagos desde sus inicios hasta la terminación de su 
primera etapa ascendente a 986 315,00 USD (equivalentes a 976 452,00 CUC), de los cuales 
958 810,00 USD (949 222,00 CUC) que representan el 97 por ciento se ejecutaron con 
financiamiento de COSUDE y 27 504,00 USD (27 229,00 CUC) de Holanda. A continuación, se 
detalla el financiamiento ejecutado durante los años 2015 al 2018: 

− Se destina para Compra de Bienes por Importación 782 925,00 CUC que representa el 80 
por ciento del total del financiamiento aportado. 

− En el pago de Servicio en Plaza por concepto de Organización de eventos y talleres 
nacionales 37 930,00 CUC para un 4 por ciento del total. 

− Para Servicios Internacionales por viajes al extranjero 84 562,00 CUC, representa el 9 por 
ciento del total. 

− Compras de combustible, reparaciones de equipos informáticos, inscripción de vehículos, 
etc. 67 451,00 CUC lo que representa un 7 por ciento. 

− Ajustes por importe de 3 541,00 CUC realizados por el PNUD al proyecto en el primer 
trimestre del año 2016, originados por gastos que asume esta institución en el año 2015 
por concepto de actividades realizadas de conjunto con actores territoriales y nacionales 
implicados en el Programa PADIT.  

− Gastos Bancarios ejecutados en el año 2015 ascendente a 43,00 CUC, para la legalización 
de las cuentas del proyecto en el Banco Metropolitano. 
 

3. Informe de la Auditoría 
Al finalizar la fase de Ejecución se evalúan los resultados que el Proyecto presenta como parte 
de su desempeño; se observan los preceptos legales establecidos al efecto en la Resolución 
No. 340 del 2012 Normas Cubanas de Auditoría (NCA-1200) y la Resolución No. 36 del 2012 
Metodología para la evaluación y calificación de las auditorías, ambas de la Contraloría 
General de la República (CGR), verificándose que se INCUMPLE las disposiciones jurídicas al 
detectarse deficiencias que ponen el riesgo los objetivos y metas del Proyecto relacionado 
fundamentalmente con los temas Contratación, y se evalúa de DEFICIENTE el Sistema de 
Control implementado, al detectarse que: 

• El Proyecto no cuenta con almacén y se verifica que en el momento del inventario 
efectuado (17 de julio del 2018), parte de las piezas adquiridas se encuentran en la Oficina 
del Coordinador del Proyecto, sin garantía de condiciones mínimas e indispensables para 
la protección de los renglones almacenados, al comprobarse que las cajas están 
desprotegidas de parlets para su conservación, inobservándose la Norma de Control 
Interno Acceso restringido a los recursos, activos y registros del Componente Actividades 
de Control de la Resolución No. 60/2011 de la CGR. 

• Aun cuando el Auto, marca lada modelo 2107, con matrícula No. B130727, no se adquiere 
a través del Proyecto PADIT, se realizan compras de 19 tipos de piezas (neumáticos, 
defensas traseras y delanteras, rodamiento, intermitentes, juego de yoqui, bujes, bomba de 
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gasolina, entre otras) por un monto de 4 094,00 EUR que equivale a 4 168,00 CUC, sin 
embargo se comprueba en el Taller Automotriz de la Dependencia Interna que en el 
período de enero a julio de 2018, se realizan cuatro órdenes de Trabajo (Nos. 164, 208, 
573 y 648) que avala los mantenimientos y las piezas puestas en el Lada tales como: 
neumáticos, espejo exterior, manguera, yoqui largo, electrodo, bombillo, cilindro trasero, 
baterías, bujes, entre otros, declarándose por el Logístico del Proyecto que las piezas 
compradas son puestas por él, todo lo cual constituye un alto riesgo, pues no existe control 
de las piezas cambiadas en el expediente técnico del vehículo, inobservándose el artículo 
11 de la Resolución No. 382/2013 del MITRANS. 

• El 17 de julio de 2018, no se pudo realizar inventario a los cinco neumáticos  adquiridos 
para el lada, pues según declaración del Logístico del Proyecto, se encuentran en el Taller 
de la Dependencia Interna desde el 9 de julio (fecha que son recogidas en la Oficina del 
Conservador), todo lo cual es desmentido por el Subdirector del Taller al declarar que los 
neumáticos, no son llevados al taller hasta el día 18 de julio, fecha en que se realiza el 
cambio de los neumáticos, siendo cuestionable que el día 7 de junio de 2018, según Orden 
de Trabajo No. 573. 

• No se refleja la chapa del vehículo que servició el combustible en el 98 por ciento (127) de 
los chips revisados pertenecientes a los meses de enero a marzo del 2018, ni se 
encuentran firmados el trece por ciento (17) de los emitidos en estos meses, 
inobservándose el numeral 16, Anexo 2 Procedimiento de Control Interno No. 3 aprobado 
en el Resuelvo Segundo de la Resolución No. 60/2009 del MFP. 

• En el mes de febrero del 2018 se realiza un mantenimiento al vehículo con chapa B-
131019 según documento firmado por el responsable del vehículo, sin embargo, no existe 
evidencia que avale dicho mantenimiento, orden de trabajo y lugar donde este se realiza, 
inobservándose lo regulado en el artículo 11 de la Resolución No. 382/2013 del MITRANS. 

• Se le informa a la Dirección de Colaboración Económica del MINCEX como ejecución 
financiera al cierre de diciembre de 2017, el importe de 914 552,00 CUC, sin embargo la 
registrada por el PNUD asciende a 885 406,00 CUC, existiendo una diferencia de 29 
147,00 CUC, motivado a que se consideran las aprobaciones de Solicitudes de Pagos 
Directo (SPD) aprobadas en el Comité de Compras, aun cuando no se procesan por el 
PNUD, se inobserva la Norma Documentación, registro oportuno y adecuado de las 
transacciones y hechos del componente Actividades de Control de la Resolución No. 
60/2011 de la CGR.  

• Los Reporte Consolidado de Gastos (CDR) emitidos por el PNUD al cierre de cada 
trimestre y de diciembre del 2017, se encuentran en el idioma inglés, por lo que no facilita 
la revisión de los gastos por los diferentes conceptos a los organismos controladores que 
realizan acciones de control, debiéndose exigir la copia de dicho reporte en español, 
inobservándose la Norma de Control Interno Contenido, calidad y responsabilidad del 
Componente Información y Comunicación y el artículo 13 de la Resolución No. 15/2006 del 
extinto MINVEC. 

• El 33 por ciento de los contratos revisados, se firman sin ser Dictaminados por la Asesora 
Jurídica, con inobservancia de lo preceptuado en el artículo 6, inciso c) de la Resolución 
No. 41/2018 de la Ministra de Justicia, en relación con el artículo 9, inciso f) del Decreto-
Ley 349/2017. 

• Se realizan pagos a la Empresa de Revisión Técnica Automotor en los meses de agosto 
del 2016, marzo del 2017 y abril del 2018 ascendentes a la cuantía de 868,00 CUC, 
amparados por cuatro facturas comerciales, sin embargo, se pacta como moneda de pago 
el CUP, inobservándose lo pactado en la cláusula 3.2 del contrato. 

• Se efectúan pagos a cuatro TCP en el primer semestre del año 2016 ascendentes a la 
cuantía de 1 510,00 CUC amparados por 10 facturas, correspondientes a la prestación de 
servicios gastronómicos y de impresión de documentos, sin respaldo contractual, toda vez 
que los contratos se firman a partir del mes de junio de ese propio año  

• Se encuentran fuera de control siete facturas emitidas en los meses de marzo y junio de 
2017 por dos cuentapropistas por un importe de 1 060,00 CUC, las que no son aceptadas 
por el PNUD a raíz de la inspección ejecutada por el MINCEX, inobservándose la Norma 
de Control Interno Documentación, registro oportuno y adecuado de las transacciones y 
hechos del Componente Actividades de Control de la Resolución No. 60/2011 del CGR. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Atendiendo a los objetivos perseguidos en esta investigación se arriban a las siguientes 
conclusiones: 
❖ El estudio bibliográfico desarrollado durante el marco teórico de la investigación demuestra 

la evolución de la auditoría como proceso sistemático para la obtención y evaluación de 
evidencias sobre actividades de diversos sectores de la sociedad. 

❖ El Proyecto de Desarrollo Local-PADIT en Cienfuegos ofrece una plataforma de avance 
que impulsa procesos de descentralización, de fortalecimiento de las capacidades locales y 
territoriales para la planificación, de gestión del desarrollo y articulación multinivel.  

❖ En el marco del Proyecto PADIT Cienfuegos se propone un modelo de gestión del 
desarrollo basado en la articulación de los niveles vertical, horizontal e interactoral. 

❖ La evaluación del Sistema de Control Interno a través de la aplicación de la Guía de 
Autocontrol para la actividad presupuestada actualizada en enero de 2019 permitió conocer 
en detalle los aspectos positivos y las deficiencias existentes en el período evaluado. 

❖ La ejecución de la auditoría de cumplimiento al Proyecto de Desarrollo Local- PADIT en 
Cienfuegos posibilitó identificar las irregularidades que presenta el proyecto en su 
desempeño y custodia de los recursos otorgados a través de la Plataforma. 

❖ En el informe de auditoría se evalúa de Deficiente el Sistema de Control Interno 
implementado y se califica de Incumple la Auditoría de Cumplimiento, acumulándose los 
hallazgos debidamente probados durante la fase de ejecución de la misma y que calzan las 
calificaciones y evaluaciones otorgadas. 
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